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Целевые группы федерального проекта

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Научно-технологическое развитие Российской

Федерации"

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

2

Государственная программа

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие образования"
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программы) Направление (подпрограмма)
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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

Связь с

государственной

программой

Уровень

показател

я

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Информационная

система

(источник

данных)

Признак

реализации в

субъекте

1 Разработаны и внедрены в образовательные программы общего образования, среднего профессионального образования и соответствующие дополнительные профессиональные программы, а также основные программы

профессионального обучения модули по БАС

1.1.

Количество образовательных

организаций, в которых

реализуются основные

общеобразовательные

программы, за исключением

образовательных программ

дошкольного образования,

образовательные программы

дополнительного образования и

образовательные программы

среднего профессионального

образования в сфере БАС, в том

числе с использованием

электронного обучения и (или)

дистанционных образовательных

технологий (нарастающим

итогом)

0,0000 2023

- - - - - - 553,00

00

ЕдиницаНП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Развитие

образования"

- - 27 050,

0000

32 700,

0000

37 750,

0000

42 800,

0000

СУПД-

1.2.

Количество обучающихся по

образовательным программам

дополнительного образования и

образовательным программам

среднего профессионального

образования в сфере БАС, в том

числе с использованием

электронного обучения и (или)

дистанционных образовательных

технологий (нарастающим

итогом)

0,0000 2023

- - - - - - 16 290,

0000

ЧеловекФП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Развитие

образования"

- - 756 78

0,0000

909 06

0,0000

1 051 8

10,000

0

1 194 5

60,000

0

СУПД-

2 Разработаны и внедрены в образовательные программы высшего образования модули по БАС, а также обеспечена поддержка развития граждан в рамках построения гибких образовательных траекторий, в том числе,

посредством реализации дополнительных профессиональных программ

2.1.

Количество дополнительных

профессиональных программ в

сфере БАС, прошедших

экспертизу и включенных в

цифровой реестр кадров БАС

(нарастающим итогом)

0,0000 2023

- - - - - - 50,000

0

ЕдиницаНП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическое

развитие

Российской

Федерации"

100,00

00

150,00

00

175,00

00

200,00

00

225,00

00

250,00

00

ИАС

Минобрнауки

России

«Мониторинг»

-

2.2.

Количество образовательных

организаций, в которых

0,0000 2023

- - - - - - 10,000

0

ЕдиницаФП Государственная

программа

20,000

0

30,000

0

40,000

0

50,000

0

60,000

0

70,000

0

ИАС

Минобрнауки

-
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№

п/п

Показатели федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

Связь с

государственной

программой

Уровень

показател

я

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Информационная

система

(источник

данных)

Признак

реализации в

субъекте

реализуются практико-

ориентированные

образовательные программы

высшего образования в сфере

БАС, в том числе с

использованием электронного

обучения и (или) дистанционных

образовательных технологий

(нарастающим итогом)

Российской

Федерации

"Научно-

технологическое

развитие

Российской

Федерации"

России

«Мониторинг»

2.3.

Доля специалистов в сфере

разработки, производства и

эксплуатации БАС, находящихся

в цифровом реестре кадров БАС,

трудоустроенных в организациях

в сфере БАС (нарастающим

итогом)

0,0000 2023

- - - - - - -

ПроцентФП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическое

развитие

Российской

Федерации"

- - - 50,000

0

60,000

0

75,000

0

ИАС

Минобрнауки

России

"Мониторинг"

-

3 Создан динамично обновляющийся цифровой реестр кадров БАС, связывающий информацию о потребностях в кадрах, трудовой и образовательной деятельности специалистов в сфере БАС, и обеспечивающий регулярную

актуализацию профессий, навыков, стандартов и направлений обучения в сфере разработки, производства и эксплуатации БАС

3.1.

Количество специалистов в сфере

разработки, производства и

эксплуатации БАС,

подготовленных и/или

получивших подтверждение

квалификации и/или

осуществляющих деятельность в

сфере БАС и находящихся в

цифровом реестре кадров БАС, в

рамках принятой системы

непрерывной подготовки

(нарастающим итогом)

0,0000 2023

- - - - - - -

Тысяча

человек

НП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическое

развитие

Российской

Федерации"

90,000

0

225,00

00

455,00

00

680,00

00

800,00

00

1 000,0

000

ИАС

Минобрнауки

России

«Мониторинг»

-

3.2.

Количество дружественных

стран, принявших участие в

мероприятиях, направленных на

проектирование и актуализацию

квалификационных требований

мирового уровня в сфере

разработки, производства и

эксплуатации БАС (нарастающим

итогом)

0,0000 2023

- - - - - - 3,0000

ЕдиницаФП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическое

развитие

Российской

Федерации"

5,0000 7,0000 9,0000 11,000

0

13,000

0

15,000

0

ИАС

Минобрнауки

России

«Мониторинг»

-

4 Проведены соревнования с целью повышения престижности профессиональной деятельности, а также обновления квалификаций, связанных с разработкой, производством и эксплуатацией БАС

4.1.

Количество образовательных

0,0000 2023

- - - - - - -

ЕдиницаНП Государственная

- - 20,000 25,000 30,000 35,000

ИАС-
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№

п/п

Показатели федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

Связь с

государственной

программой

Уровень

показател

я

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Информационная

система

(источник

данных)

Признак

реализации в

субъекте

организаций высшего

образования, при поступлении в

которые в качестве

индивидуальных достижений

учитываются результаты

соревновательных мероприятий в

сфере проектирования, создания,

эксплуатации и обслуживания

БАС (нарастающим итогом)

программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическое

развитие

Российской

Федерации"

0 0 0 0

Минобрануки

России

"Мониторинг"

4.2.

Количество посетителей и

участников чемпионатов,

профориентационных и иных

навигационных мероприятий,

посвященных сфере БАС

(нарастающим итогом)

0,0000 2023

- - - - - - 40,000

0

Тысяча

человек

ФП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическое

развитие

Российской

Федерации"

250,00

00

600,00

00

1 000,0

000

1 250,0

000

1 500,0

000

2 000,0

000

ИАС

Минобрнауки

России

«Мониторинг»

-
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2024 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2024 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Разработаны и внедрены в образовательные программы общего образования, среднего профессионального образования и соответствующие

дополнительные профессиональные программы, а также основные программы профессионального обучения модули по БАС

1.1. Количество образовательных организаций, в

которых реализуются основные

общеобразовательные программы, за

исключением образовательных программ

дошкольного образования, образовательные

программы дополнительного образования и

образовательные программы среднего

профессионального образования в сфере БАС,

в том числе с использованием электронного

обучения и (или) дистанционных

образовательных технологий (нарастающим

итогом)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Единица 553,00

0,000,000,000,000,00

НП

1.2. Количество обучающихся по образовательным

программам дополнительного образования и

образовательным программам среднего

профессионального образования в сфере БАС,

в том числе с использованием электронного

обучения и (или) дистанционных

образовательных технологий (нарастающим

итогом)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Человек 16 290,00

0,000,000,000,000,00

ФП

2 Разработаны и внедрены в образовательные программы высшего образования модули по БАС, а также обеспечена поддержка развития граждан в

рамках построения гибких образовательных траекторий, в том числе, посредством реализации дополнительных профессиональных программ

2.1. Количество дополнительных

профессиональных программ в сфере БАС,

прошедших экспертизу и включенных в

цифровой реестр кадров БАС (нарастающим

итогом)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Единица 50,00

25,000,000,000,000,00

НП
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№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2024 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

2.2. Количество образовательных организаций, в

которых реализуются практико-

ориентированные образовательные программы

высшего образования в сфере БАС, в том

числе с использованием электронного

обучения и (или) дистанционных

образовательных технологий (нарастающим

итогом)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Единица 10,00

0,000,000,000,000,00

ФП

3 Создан динамично обновляющийся цифровой реестр кадров БАС, связывающий информацию о потребностях в кадрах, трудовой и образовательной

деятельности специалистов в сфере БАС, и обеспечивающий регулярную актуализацию профессий, навыков, стандартов и направлений обучения в

сфере разработки, производства и эксплуатации БАС

3.1. Количество специалистов в сфере разработки,

производства и эксплуатации БАС,

подготовленных и/или получивших

подтверждение квалификации и/или

осуществляющих деятельность в сфере БАС и

находящихся в цифровом реестре кадров БАС,

в рамках принятой системы непрерывной

подготовки (нарастающим итогом)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тысяча

человек

-

0,000,000,000,000,00

НП

3.2. Количество дружественных стран, принявших

участие в мероприятиях, направленных на

проектирование и актуализацию

квалификационных требований мирового

уровня в сфере разработки, производства и

эксплуатации БАС (нарастающим итогом)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Единица 3,00

0,000,000,000,000,00

ФП

4 Проведены соревнования с целью повышения престижности профессиональной деятельности, а также обновления квалификаций, связанных с

разработкой, производством и эксплуатацией БАС

4.1. Количество посетителей и участников

чемпионатов, профориентационных и иных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00

Тысяча

человек

40,00

36,0030,0022,0014,008,00

ФП
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№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2024 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

навигационных мероприятий, посвященных

сфере БАС (нарастающим итогом)
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

1

Разработаны и внедрены в образовательные программы общего образования, среднего профессионального образования и соответствующие дополнительные профессиональные программы, а также основные программы

профессионального обучения модули по БАС

1.1

Обучены

педагогические

работники для

образовательны

х организаций,

реализующих

основные

общеобразовате

льные

программы, за

исключением

образовательны

х программ

дошкольного

образования,

образовательны

е программы

среднего

профессиональн

ого образования

и

дополнительные

образовательны

е программы в

рамках

мероприятий по

обучению и

подготовке

квалифицирован

ных

педагогических

кадров..

Нарастающий

итог

Человек

- - - - - 2 450,

0000

Проведе

ние

образова

тельных

меропри

ятий

- 0,0000 2023

- 15 05

0,

0000

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

-- 18 20

0,

0000

21 00

0,

0000

23 80

0,

0000

- Количество

образовательн

ых

организаций, в

которых

реализуются

образовательн

ые программы

общего

образования,

дополнительно

го образования

детей,

практико-

ориентированн

ые

образовательн

ые программы

среднего

профессионал

ьного

образования и

соответствую

щие

дополнительн

ые

профессионал

ьные

программы,

основные

программы

профессионал

ьного

обучения в

сфере БАС, в

том числе с

использование

м

электронного

обучения и

(или)

дистанционны

х

образовательн

ых технологий

(нарастающим

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

образования"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

итогом),

Количество

обучающихся

по

образовательн

ым

программам

дополнительно

го образования

и

образовательн

ым

программам

среднего

профессионал

ьного

образования в

сфере БАС, в

том числе с

использование

м

электронного

обучения и

(или)

дистанционны

х

образовательн

ых технологий

(нарастающим

итогом)

1.1.

1

Разработана,

утверждена и

актуализирован

а

образовательная

программы

обучения и

подготовки

квалифицирован

ных

педагогических

кадров для

образовательны

х организаций

общего

образования и

образовательны

х организаций

среднего

профессиональн

Единица

- - - - - 1,000

0

-- - -

- -

-

-- - - -

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

ого

образования, не

менее

1.1.

2

Разработаны и

утверждены

образовательны

е программы

обучения и

подготовки

квалифицирован

ных

педагогических

кадров для

образовательны

х организаций

общего

образования и

образовательны

х организаций

среднего

профессиональн

ого

образования, не

менее (не

нарастающий

итог)

Единица

- - - - - -

-- - -

- 1,000

0

-

-- 1,000

0

1,000

0

1,000

0

- - -

Прошли профессиональную переподготовку преподаватели для образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, за исключением образовательных программ дошкольного образования, образовательные

программы среднего профессионального образования и дополнительные образовательные программы, в которых будет создана соответствующая инфраструктура в целях реализации образовательных процессов по разработке, производству и

эксплуатации БАС. Для 1 образовательной организации обучено и подготовлено не менее 2-х преподавателей.

1.2

В

образовательны

е программы

среднего

профессиональн

ого

образования,

дополнительные

образовательны

е программы

включены

модули по

обучению

навыкам

проектирования,

разработки,

производства и

эксплуатации

БАС с

использованием

Единица

- - - - - 20,00

00

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2023

- 100,0

000

Формирование

эффективной

системы

выявления,

поддержки и

развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи,

основанной на

принципах

справедливости,

всеобщности и

направленной на

самоопределение и

профессиональную

ориентацию всех

обучающихся

-- 130,0

000

160,0

000

200,0

000

- Количество

образовательн

ых

организаций, в

которых

реализуются

образовательн

ые программы

общего

образования,

дополнительно

го образования

детей,

практико-

ориентированн

ые

образовательн

ые программы

среднего

профессионал

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

образования"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

цифрового

образовательног

о контента

(ЦОК).

Нарастающий

итог

ьного

образования и

соответствую

щие

дополнительн

ые

профессионал

ьные

программы,

основные

программы

профессионал

ьного

обучения в

сфере БАС, в

том числе с

использование

м

электронного

обучения и

(или)

дистанционны

х

образовательн

ых технологий

(нарастающим

итогом),

Количество

обучающихся

по

образовательн

ым

программам

дополнительно

го образования

и

образовательн

ым

программам

среднего

профессионал

ьного

образования в

сфере БАС, в

том числе с

использование

м

электронного

обучения и

(или)

дистанционны
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

х

образовательн

ых технологий

(нарастающим

итогом)

Выполнены мероприятия по разработке образовательных модулей по обучению навыкам проектирования, разработки, производству и эксплуатации БАС с использованием цифрового образовательного контента (ЦОК) для включения в

образовательные программы среднего профессионального образования и дополнительные образовательные программы, в том числе: - модулей для преподавателей по управлению БПЛА, включающих: теоретические основы управления БПЛА;

разработку математических моделей и программного обеспечения, теорию аэродинамики и методы управления БПЛА, теорию аэросъёмки, гидрометеорологические условия, правила безопасности использования БПЛА, правовые основы

использования БПЛА и др., по эксплуатации, обслуживанию и производству БПЛА, включающих: виды и состав БПЛА; технические характеристики, принципы действия и виды управления БПЛА, схемотехнические решения,

конструирование и сборку БПЛА, настройку программного обеспечения, контроль технического состояния БПЛА, основные виды неисправностей, поведение при нештатной ситуации при управлении БПЛА и др.; - программ в форме

профессионального обучения, дополнительных дисциплин и модулей по выбору за счёт часов вариативной части учебного плана в рамках укрупнённых групп профессий, специальностей (далее - УГПС) по отраслям и видам деятельности,

использующей БПЛА в соответствии с потребностями в специалистах конкретного вида деятельности; - модулей по формированию знаний в области проектирования и управления беспилотными летальными аппаратами, их устройству, и

базовым практическим навыкам, в зависимости от возраста и направленности (разработка, производство и эксплуатация) для учащихся школ.

2

Разработаны и внедрены в образовательные программы высшего образования модули по БАС, а также обеспечена поддержка развития граждан в рамках построения гибких образовательных траекторий, в том числе,

посредством реализации дополнительных профессиональных программ

2.1

В

образовательны

е программы

высшего

образования

включены

модули по

обучению

навыкам

проектирования,

разработки,

производства и

эксплуатации

БАС.

Нарастающий

итог

Единица

- - - - - 20,00

00

Утверж

дение

докумен

та

- 0,0000 2023

40,00

00

80,00

00

Формирование

эффективной

системы

выявления,

поддержки и

развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи,

основанной на

принципах

справедливости,

всеобщности и

направленной на

самоопределение и

профессиональную

ориентацию всех

обучающихся

60,00

00

- 100,0

000

120,0

000

140,0

000

- Количество

образовательн

ых

организаций

высшего

образования,

при

поступлении в

которые в

качестве

индивидуальн

ых

достижений

учитываются

результаты

соревнователь

ных

мероприятий в

сфере

проектировани

я, создания,

эксплуатации

и

обслуживания

БАС

(нарастающим

итогом),

Количество

образовательн

ых

организаций, в

которых

реализуются

практико-

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическо

е развитие

Российской

Федерации"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

ориентированн

ые

образовательн

ые программы

высшего

образования в

сфере БАС, в

том числе с

использование

м

электронного

обучения и

(или)

дистанционны

х

образовательн

ых технологий

(нарастающим

итогом)

Разработанные в 2023 году модули по обучению навыкам проектирования, разработки, производства и эксплуатации БАС после согласования Рабочей группы, созданной в рамках Федерального проекта "Кадры для БАС", будут направлены в

образовательные организации высшего образования. Образовательные организации высшего образования утвердят образовательные программы высшего образования с учетом включения в них данных модулей.

2.2

Обеспечено

профессиональн

ое развитие

граждан в

рамках

построения

гибких

образовательны

х траекторий

посредством

реализации

дополнительных

профессиональн

ых программ и

(или) программ

профессиональн

ого обучения в

соответствии с

отраслевым

заказом,

потребностями

компаний на

подготовку

кадров для

разработки,

производства и

эксплуатации

БАС, а также

профессорско-

Тысяча

человек

- - - - - 5,000

0

Проведе

ние

образова

тельных

меропри

ятий

- 0,0000 2023

15,00

00

35,00

00

Формирование

эффективной

системы

выявления,

поддержки и

развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи,

основанной на

принципах

справедливости,

всеобщности и

направленной на

самоопределение и

профессиональную

ориентацию всех

обучающихся

25,00

00

- 45,00

00

55,00

00

65,00

00

- Доля

специалистов

в сфере

разработки,

производства

и

эксплуатации

БАС,

находящихся в

цифровом

реестре кадров

БАС,

трудоустроенн

ых в

организациях

в сфере БАС

(нарастающим

итогом)

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическо

е развитие

Российской

Федерации"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

преподавательс

кого состава

образовательны

х организаций.

Нарастающий

итог

2.2.

1

Количество

созданных

опорных

центров

(нарастающим

итогом)

Единица

- - - - - 40,00

00

-- - -

100,0

000

170,0

000

-

140,0

000

- 180,0

000

190,0

000

200,0

000

- - -

2.2.

2

Количество

сформированны

х молодежных

инженерных

команд в сфере

БАС

(нарастающим

итогом)

Единица

- - - - - 100,0

000

-- - -

350,0

000

1 150,

0000

-

700,0

000

- 1 700,

0000

2 300,

0000

3 000,

0000

- - -

Сформирована система профессионального развития граждан в рамках построения гибких образовательных траекторий обучения, которая включает в себя: практико-ориентированное обучение кадров для проектирования, производства и

эксплуатации БАС в рамках дополнительных профессиональных программ и (или) программ профессионального обучения, прошедших экспертизу и включенных в цифровой реестр кадров БАС; создание опорных центров для практического

обучения специалистов по разработке БПЛА и(или) отдельных, в том числе электронных, элементов БАС с использованием новых, перспективных и фундаментальных технологий в сфере БАС, разработанных и (или) используемых на базе

организаций при научной и технологической экспертизе со стороны Научно-производственных центров в сфере БАС; развитие молодежных инженерных команд в рамках конструкторских бюро, технологических кружков, научных коллективов,

созданных на базе образовательных организаций и (или) предприятий.

3

Создан динамично обновляющийся цифровой реестр кадров БАС, связывающий информацию о потребностях в кадрах, трудовой и образовательной деятельности специалистов в сфере БАС, и обеспечивающий регулярную

актуализацию профессий, навыков, стандартов и направлений обучения в сфере разработки, производства и эксплуатации БАС

3.1

Создана

информационно

-аналитическая

система

Университета

2035 - цифровой

реестр кадров

БАС

Единица

- - - - - 1,000

0

Создани

е

(развити

е)

информ

ационно

-

телеком

муникац

ионного

сервиса

(информ

ационно

й

системы

)

- 0,0000 2023

1,000

0

-

Увеличение

вложений в

отечественные

решения в сфере

информационных

технологий в

четыре раза по

сравнению с

показателем 2019

года,

Формирование

эффективной

системы

выявления,

поддержки и

развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи,

основанной на

-- - - -

- Доля

специалистов

в сфере

разработки,

производства

и

эксплуатации

БАС,

находящихся в

цифровом

реестре кадров

БАС,

трудоустроенн

ых в

организациях

в сфере БАС

(нарастающим

итогом),

Количество

специалистов

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическо

е развитие

Российской

Федерации"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

принципах

справедливости,

всеобщности и

направленной на

самоопределение и

профессиональную

ориентацию всех

обучающихся

в сфере

разработки,

производства

и

эксплуатации

БАС,

подготовленн

ых и/или

получивших

подтверждени

е

квалификации

и/или

осуществляющ

их

деятельность

в сфере БАС и

находящихся в

цифровом

реестре кадров

БАС, в рамках

принятой

системы

непрерывной

подготовки

(нарастающим

итогом)

3.1.

1

Количество

предоставляемы

х услуг в

электронном

виде

(нарастающим

итогом)

Единица

- - - - - 0,000

0

-- - -

2,000

0

-

-

-- - - -

- - -

3.1.

2

Количество

созданных

сервисов

(нарастающим

итогом)

Единица

- - - - - 0,000

0

-- - -

3,000

0

-

-

-- - - -

- - -

С учетом положений Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных" создана информационно-аналитическая система Университета 2035 - цифровой реестр кадров БАС, в рамках которой пользователям -

физическим и юридическим лицам - доступны: классификации БАС и их элементов, сведения об их сертификации и технических характеристиках, классификации видов деятельности, определяющих разработку, производство и использование

БАС; сведения о специалистах (цифровые профили) в сфере БАС, включая сведения об опыте профессиональной деятельности, образовании и (или) имеющейся квалификации; сведения о прогнозируемых потребностях в специалистах в сфере

БАС сведения о вакансиях в сфере БАС. Созданный цифровой реестр кадров БАС будет состоять из модулей, пользователям будут доступны услуги в электронном виде. Приоритизация разработки и внедрения услуг, предоставляемых в

электронном виде, будет определяться в соответствии с потребностью со стороны специалистов в сфере БАС.

3.2

Проведены

мероприятия,

направленные

на

Единица

- - - - - 6,000

0

Оказани

е услуг

(выполн

ение

- 0,0000 2023

12,00

00

24,00

00

Формирование

эффективной

системы

выявления,

18,00

00

- 30,00

00

36,00

00

42,00

00

- Количество

дополнительн

ых

профессионал

Государственна

я программа

Российской

Федерации
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

проектирование

и актуализацию

квалификацион

ных требований

мирового уровня

в сфере

разработки,

производства и

эксплуатации

БАС.

Нарастающий

итог

работ) поддержки и

развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи,

основанной на

принципах

справедливости,

всеобщности и

направленной на

самоопределение и

профессиональную

ориентацию всех

обучающихся

ьных

программ в

сфере БАС,

прошедших

экспертизу и

включенных в

цифровой

реестр кадров

БАС

(нарастающим

итогом),

Количество

дружественны

х стран,

принявших

участие в

мероприятиях,

направленных

на

проектировани

е и

актуализацию

квалификацио

нных

требований

мирового

уровня в сфере

разработки,

производства

и

эксплуатации

БАС

(нарастающим

итогом),

Количество

специалистов

в сфере

разработки,

производства

и

эксплуатации

БАС,

подготовленн

ых и/или

получивших

подтверждени

е

квалификации

и/или

осуществляющ

их

"Научно-

технологическо

е развитие

Российской

Федерации"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

деятельность

в сфере БАС и

находящихся в

цифровом

реестре кадров

БАС, в рамках

принятой

системы

непрерывной

подготовки

(нарастающим

итогом)

3.2.

1

Проведен

комплексный

анализ развития

сквозных

технологий,

перспективных

технологически

х

специализаций

и кадровой

востребованнос

ти

специалистов в

сфере БАС

(нарастающим

итогом)

Единица

- - - - - 1,000

0

-- - -

2,000

0

4,000

0

-

3,000

0

- 5,000

0

6,000

0

7,000

0

- - -

3.2.

2

Проведены

международные

сессии в целях

проектирования

и актуализации

квалификацион

ных требований

мирового уровня

в сфере

разработки,

производства и

эксплуатации

БАС

(нарастающим

итогом)

Единица

- - - - - 5,000

0

-- - -

10,00

00

20,00

00

-

15,00

00

- 25,00

00

30,00

00

35,00

00

- - -

Ежегодно проводится анализ уровня развития сквозных технологий (технологических направлений) в России и мире, выявление перспективных технологических специализаций в сфере БАС, анализ кадровой востребованности специалистов в

сфере БАС на перспективных рынках применения ключевых технологических продуктов в России, а также международные сессии в целях проектирования и актуализации квалификационных требований мирового уровня в сфере разработки,

производства и эксплуатации БАС. Всего к 2030 году планируется проведение 42 мероприятий, в том числе: в 2024 году - 6 мероприятий, в 2025 году - 6 мероприятий, в 2026 году - 6 мероприятий, в 2027 году - 6 мероприятий, в 2028 году - 6

мероприятий, в 2029 году - 6 мероприятий, в 2030 году - 6 мероприятий.

3.3

Обеспечено Единица

- - - - - -

Создани- 1,0000 2023

- 1,000

Увеличение

1,000- 1,000 1,000 1,000

- Доля Государственна
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

развитие

информационно

-аналитической

системы

Университета

2035 -

цифрового

реестра кадров

БАС

е

(развити

е)

информ

ационно

-

телеком

муникац

ионного

сервиса

(информ

ационно

й

системы

)

0

вложений в

отечественные

решения в сфере

информационных

технологий в

четыре раза по

сравнению с

показателем 2019

года,

Формирование

эффективной

системы

выявления,

поддержки и

развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи,

основанной на

принципах

справедливости,

всеобщности и

направленной на

самоопределение и

профессиональную

ориентацию всех

обучающихся

0 0 0 0

специалистов

в сфере

разработки,

производства

и

эксплуатации

БАС,

находящихся в

цифровом

реестре кадров

БАС,

трудоустроенн

ых в

организациях

в сфере БАС

(нарастающим

итогом),

Количество

специалистов

в сфере

разработки,

производства

и

эксплуатации

БАС,

подготовленн

ых и/или

получивших

подтверждени

е

квалификации

и/или

осуществляющ

их

деятельность

в сфере БАС и

находящихся в

цифровом

реестре кадров

БАС, в рамках

принятой

системы

непрерывной

подготовки

(нарастающим

итогом)

я программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическо

е развитие

Российской

Федерации"

3.3.

1

Количество

предоставляемы

х услуг в

электронном

Единица

- - - - - -

-- - -

- 4,000

0

-

3,000

0

- 5,000

0

6,000

0

7,000

0

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

виде

(нарастающим

итогом)

3.3.

2

Количество

созданных

сервисов

(нарастающим

итогом)

Единица

- - - - - -

-- - -

- 8,000

0

-

6,000

0

- 9,000

0

10,00

00

11,00

00

- - -

В рамках функционирования информационно-аналитической системы Университета 2035 - цифрового реестра кадров БАС сформированы и на постоянной основе актуализируются: перечень сертифицированных программ подготовки

специалистов в сфере БАС; перечень профессий специалистов в сфере БАС и наименований квалификаций, квалификационных требований к таким профессиям; уровни и типы квалификаций через механизм микроквалификаций; стандарты

рабочих мест специалистов в сфере БАС. Также в рамках цифрового реестра кадров БАС функционируют: сервис построения индивидуальных траекторий развития специалистов в сфере БАС; механизм автоматического присвоения и

аннулирования квалификации в зависимости от результатов деятельности граждан (образовательной, трудовой, соревновательной и других); механизм обмена сведениями с информационными системами Министерства науки и высшего

образования Российской Федерации, Федерального агентства воздушного транспорта, Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации, Единой системой идентификации и аутентификации; механизм допуска

граждан на федеральном, региональном и корпоративном уровнях к деятельности по разработке, производству и эксплуатации БАС, а также к разработке программного обеспечения в этой сфере только при наличии образования и (или)

квалификации, сведения о которых размещены в цифровом реестре кадров БАС. Приоритизация разработки и внедрения указанных услуг определяется в соответствии с потребностью со стороны специалистов в сфере БАС.

4

Проведены соревнования с целью повышения престижности профессиональной деятельности, а также обновления квалификаций, связанных с разработкой, производством и эксплуатацией БАС

4.1

Проведены

соревновательн

ые и

популяризацион

ные

мероприятия в

сфере

проектирования,

создания,

эксплуатации и

обслуживания

БАС .

Нарастающий

итог

Единица

- - - - - 8,000

0

Проведе

ние

массовы

х

меропри

ятий

- 0,0000 2023

16,00

00

32,00

00

Формирование

эффективной

системы

выявления,

поддержки и

развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи,

основанной на

принципах

справедливости,

всеобщности и

направленной на

самоопределение и

профессиональную

ориентацию всех

обучающихся

24,00

00

- 40,00

00

48,00

00

56,00

00

- Количество

образовательн

ых

организаций

высшего

образования,

при

поступлении в

которые в

качестве

индивидуальн

ых

достижений

учитываются

результаты

соревнователь

ных

мероприятий в

сфере

проектировани

я, создания,

эксплуатации

и

обслуживания

БАС

(нарастающим

итогом),

Количество

посетителей и

участников

чемпионатов,

профориентац

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическо

е развитие

Российской

Федерации"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

ионных и

иных

навигационны

х

мероприятий,

посвященных

сфере БАС

(нарастающим

итогом)

4.1.

1

Количество

участников

международных

соревнований

(нарастающим

итогом)

Человек

- - - - - 0,000

0

-- - -

0,000

0

135,0

000

-

60,00

00

- 225,0

000

335,0

000

470,0

000

- - -

4.1.

2

Количество

участников

национальных

соревнований

(нарастающим

итогом)

Человек

- - - - - 650,0

000

-- - -

1 600,

0000

4 450,

0000

-

2 850,

0000

- 6 400,

0000

8 500,

0000

10 70

0,

0000

- - -

4.1.

3

Количество

участников

технологически

х сборов

(нарастающим

итогом)

Человек

- - - - - 100,0

000

-- - -

200,0

000

470,0

000

-

320,0

000

- 620,0

000

770,0

000

920,0

000

- - -

4.1.

4

Количество

участников

фестивалей

(нарастающим

итогом)

Человек

- - - - - 450,0

000

-- - -

1 200,

0000

3 500,

0000

-

2 200,

0000

- 5 150,

0000

7 050,

0000

9 050,

0000

- - -

4.1.

5

Принято

участие в

международных

соревнованиях в

сфере БАС

(нарастающим

итогом)

Единица

- - - - - 0,000

0

-- - -

0,000

0

6,000

0

-

3,000

0

- 9,000

0

12,00

00

15,00

00

- - -

4.1.

6

Проведены

национальные

соревнования в

сфере

проектирования,

создания,

эксплуатации и

обслуживания

Единица

- - - - - 1,000

0

-- - -

2,000

0

4,000

0

-

3,000

0

- 5,000

0

6,000

0

7,000

0

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

БАС

(нарастающим

итогом)

4.1.

7

Проведены

технологически

е сборы для

инструкторов,

разработчиков,

эксплуатантов,

изготовителей

БПЛА

(нарастающим

итогом)

Единица

- - - - - 6,000

0

-- - -

12,00

00

24,00

00

-

18,00

00

- 30,00

00

36,00

00

42,00

00

- - -

4.1.

8

Проведены

фестивали для

популяризации

сферы БАС и

навигации

начинающих

пользователей и

специалистов в

этой сфере

(нарастающим

итогом)

Единица

- - - - - 1,000

0

-- - -

2,000

0

4,000

0

-

3,000

0

- 5,000

0

6,000

0

7,000

0

- - -

К 2030 году проведено 56 соревновательных и популяризационных мероприятий в сфере проектирования, создания, эксплуатации и обслуживания БАС с целью повышения престижности профессиональной деятельности, а также обновления

квалификаций, связанных с разработкой, производством и эксплуатации БАС, в том числе: в 2024 году - 8 мероприятий, в 2025 году - 8 мероприятий, в 2026 году - 8 мероприятий, в 2027 году - 8 мероприятий, в 2028 году - 8 мероприятий, в 2029

году - 8 мероприятий, в 2030 году - 8 мероприятий. В рамках результата будут разработаны симуляторы пилотирования и программирования БПЛА с наличием сетевого режима для проведения соревнований в онлайн-формате.

4.2

Победителям и

призерам

соревновательн

ых мероприятий

в сфере

проектирования,

создания,

эксплуатации и

обслуживания

БАС

предоставлена

возможность

учитывать в

качестве

индивидуальны

х достижений

результаты

указанных

мероприятий

при

поступлении на

Единица

- - - - - -

Утверж

дение

докумен

та

- 0,0000 2023

- 1,000

0

Формирование

эффективной

системы

выявления,

поддержки и

развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи,

основанной на

принципах

справедливости,

всеобщности и

направленной на

самоопределение и

профессиональную

ориентацию всех

обучающихся

-- 1,000

0

1,000

0

1,000

0

- Количество

образовательн

ых

организаций

высшего

образования,

при

поступлении в

которые в

качестве

индивидуальн

ых

достижений

учитываются

результаты

соревнователь

ных

мероприятий в

сфере

проектировани

я, создания,

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическо

е развитие

Российской

Федерации"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

образовательны

е программы

высшего

образования в

сфере БАС

эксплуатации

и

обслуживания

БАС

(нарастающим

итогом)

В соответствии с порядком приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры победителям и призерам соревновательных

мероприятий в сфере проектирования, создания, эксплуатации и обслуживания БАС в качестве индивидуальных достижений начисляются баллы при поступлении на образовательные программы высшего образования в сфере БАС.
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0

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Проведены соревнования с целью повышения престижности профессиональной деятельности, а также обновления квалификаций, связанных с

разработкой, производством и эксплуатацией БАС0

Проведены

соревновательные и

популяризационные

мероприятия в сфере

проектирования,

создания, эксплуатации

и обслуживания БАС ,

62104

1.1

0,000,00 0,000,000,00 748 809

,50

4 242 278,300,00 866 774

,90

0,00 856 365

,50

0,00 890 508

,10

879 820

,30

Федеральный бюджет,

всего

1.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 748 809

,50

4 242 278,300,00 866 774

,90

0,00 856 365

,50

0,00 890 508

,10

879 820

,30

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

2 Разработаны и внедрены в образовательные программы высшего образования модули по БАС, а также обеспечена поддержка развития граждан в

рамках построения гибких образовательных траекторий, в том числе, посредством реализации дополнительных профессиональных программ0

Обеспечено

профессиональное

развитие граждан в

рамках построения

гибких образовательных

траекторий посредством

реализации

дополнительных

профессиональных

программ и (или)

программ

профессионального

обучения в соответствии

с отраслевым заказом,

потребностями

компаний на подготовку

кадров для разработки,

производства и

эксплуатации БАС, а

также профессорско-

преподавательского

состава образовательных

организаций, 62103

2.1

0,000,00 0,000,000,00 1 562 9

76,00

3 675 611,100,00 0,000,00 2 112 6

35,10

0,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 1 562 9

76,00

10 270 927,800,00 2 090 8

55,60

0,00 2 112 6

35,10

0,00 2 331 6

14,90

2 172 8

46,20
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

3 Создан динамично обновляющийся цифровой реестр кадров БАС, связывающий информацию о потребностях в кадрах, трудовой и образовательной

деятельности специалистов в сфере БАС, и обеспечивающий регулярную актуализацию профессий, навыков, стандартов и направлений обучения в

сфере разработки, производства и эксплуатации БАС0

Создана

информационно-

аналитическая система

Университета 2035 -

цифровой реестр кадров

БАС, 62101

3.1

0,000,00 0,000,000,00 405 148

,50

405 148,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 405 148

,50

405 148,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Проведены мероприятия,

направленные на

проектирование и

актуализацию

квалификационных

требований мирового

уровня в сфере

разработки,

производства и

эксплуатации БАС,

62102

3.2

0,000,00 0,000,000,00 49 226,

50

254 430,500,00 50 684,

70

0,00 49 544,

50

0,00 53 104,

10

51 870,

70
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Федеральный бюджет,

всего

3.2.1.

0,000,00 0,000,000,00 49 226,

50

254 430,500,00 50 684,

70

0,00 49 544,

50

0,00 53 104,

10

51 870,

70

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено развитие

информационно-

аналитической системы

Университета 2035 -

цифрового реестра

кадров БАС, 11111

3.3

0,000,00 0,000,000,00 0,00 425 618,900,00 103 511

,80

0,00 98 090,

70

0,00 114 902

,80

109 113

,60

Федеральный бюджет,

всего

3.3.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 425 618,900,00 103 511

,80

0,00 98 090,

70

0,00 114 902

,80

109 113

,60
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

4 Разработаны и внедрены в образовательные программы общего образования, среднего профессионального образования и соответствующие

дополнительные профессиональные программы, а также основные программы профессионального обучения модули по БАС0

Обучены педагогические

работники для

образовательных

организаций,

реализующих основные

общеобразовательные

программы, за

исключением

образовательных

4.1

0,000,00 0,000,000,00 382 200

,00

1 810 200,000,00 378 000

,00

0,00 378 000

,00

0,00 336 000

,00

336 000

,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

программ дошкольного

образования,

образовательные

программы среднего

профессионального

образования и

дополнительные

образовательные

программы в рамках

мероприятий по

обучению и подготовке

квалифицированных

педагогических кадров.,

02800

Федеральный бюджет,

всего

4.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 294 000

,00

1 722 000,000,00 378 000

,00

0,00 378 000

,00

0,00 336 000

,00

336 000

,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 88 200,

00

88 200,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

4.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

4.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

В образовательные

программы среднего

профессионального

образования,

дополнительные

образовательные

программы включены

модули по обучению

навыкам

проектирования,

разработки,

производства и

эксплуатации БАС с

использованием

цифрового

образовательного

контента (ЦОК), 02700

4.2

0,000,00 0,000,000,00 6 000,0

0

15 000,000,00 0,000,00 9 000,0

0

0,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.2.1.

0,000,00 0,000,000,00 6 000,0

0

45 000,000,00 9 000,0

0

0,00 9 000,0

0

0,00 12 000,

00

9 000,0

0

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

4.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Нераспределенный

резерв (федеральный

бюджет)

5

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 154 3

60,50

10 828 287,3

0

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

0,000,00 0,000,000,00 3 066 1

60,50

17 365 404,0

0

0,00

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 88 200,

00

88 200,000,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 3 503 6

35,80

1 398 9

71,40

1 376 8

04,60

1 394 5

15,00

3 498 8

27,00

0,00 3 503 6

35,80

0,00 3 738 1

29,90

3 558 6

50,80

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

   в том числе: средства Фонда

национального благосостояния

0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00
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0

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Разработаны и внедрены в образовательные программы общего образования, среднего профессионального образования и соответствующие

дополнительные профессиональные программы, а также основные программы профессионального обучения модули по БАС

1.1. Обучены педагогические работники для

образовательных организаций,

реализующих основные

общеобразовательные программы, за

исключением образовательных программ

дошкольного образования,

образовательные программы среднего

профессионального образования и

дополнительные образовательные

программы в рамках мероприятий по

обучению и подготовке

квалифицированных педагогических

кадров.

0,00 294 000,0

0

294 000,0

0

294 000,0

0

294 000,0

0

294 000,0

0

294000

294 000,0

0

294 000,0

0

294 000,0

0

294 000,0

0

294 000,0

0

1.2. В образовательные программы среднего

профессионального образования,

дополнительные образовательные

программы включены модули по

обучению навыкам проектирования,

разработки, производства и

эксплуатации БАС с использованием

цифрового образовательного контента

(ЦОК)

0,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00

6000

6 000,006 000,006 000,006 000,006 000,00

2 Разработаны и внедрены в образовательные программы высшего образования модули по БАС, а также обеспечена поддержка развития граждан в

рамках построения гибких образовательных траекторий, в том числе, посредством реализации дополнительных профессиональных программ

2.1. Обеспечено профессиональное развитие

граждан в рамках построения гибких

образовательных траекторий

0,00 0,00 3 461,34 11 563,71 21 525,06 31 486,40

1562976

1 069 083

,20

575 190,4

0

346 599,6

0

190 302,0

0

54 004,40
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

посредством реализации

дополнительных профессиональных

программ и (или) программ

профессионального обучения в

соответствии с отраслевым заказом,

потребностями компаний на подготовку

кадров для разработки, производства и

эксплуатации БАС, а также

профессорско-преподавательского

состава образовательных организаций

3 Создан динамично обновляющийся цифровой реестр кадров БАС, связывающий информацию о потребностях в кадрах, трудовой и образовательной

деятельности специалистов в сфере БАС, и обеспечивающий регулярную актуализацию профессий, навыков, стандартов и направлений обучения в

сфере разработки, производства и эксплуатации БАС

3.1. Создана информационно-аналитическая

система Университета 2035 - цифровой

реестр кадров БАС

0,00 0,00 1 440,81 4 072,57 7 300,93 10 529,29

405148.5

240 261,2

0

57 944,3722 686,9517 986,0013 757,65

3.2. Проведены мероприятия, направленные

на проектирование и актуализацию

квалификационных требований

мирового уровня в сфере разработки,

производства и эксплуатации БАС

0,00 0,00 902,45 1 405,57 1 998,78 2 591,98

49226.5

34 458,554 964,814 371,603 778,403 185,19

3.3. Обеспечено развитие информационно-

аналитической системы Университета

2035 - цифрового реестра кадров БАС

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

4 Проведены соревнования с целью повышения престижности профессиональной деятельности, а также обновления квалификаций, связанных с

разработкой, производством и эксплуатацией БАС

4.1. Проведены соревновательные и

популяризационные мероприятия в

сфере проектирования, создания,

эксплуатации и обслуживания БАС

0,00 0,00 1 613,38 6 658,21 12 884,33 19 110,44

748809.5

554 966,4

3

267 431,4

3

177 526,6

8

109 002,5

5

56 378,35
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7. Дополнительная информация

Распоряжение Минобрнауки России от 18 августа 2023 г. № 329-р  "Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта "Кадры для

беспилотных авиационных систем""

1

 Паспорт национального проекта «Беспилотные авиационные системы» утвержден в соответствии с пунктом 1 раздела I протокола заочного

голосования членов президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 31

августа 2023 г. № 7 (ДСП).

В состав национального проекта «Беспилотные авиационные системы» вошел федеральный проект «Кадры для беспилотных авиационных систем».

Паспорт федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем» сформирован в подсистеме управления национальными проектами

ГИИС «Электронный бюджет» и утвержден в соответствии с пунктом 2 раздела I протокола заседания президиума Правительственной комиссии по

вопросам развития беспилотных авиационных систем – проектного комитета национального проекта «Беспилотные авиационные системы» от 24

августа 2023 г. № 11пр.

2
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Кадры для БАС

0

План реализации федерального проекта

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

1

Разработаны и внедрены в образовательные программы общего образования, среднего профессионального образования и соответствующие

дополнительные профессиональные программы, а также основные программы профессионального обучения модули по БАС

Результат "Обучены

педагогические работники

для образовательных

организаций,

реализующих основные

общеобразовательные

программы, за

исключением

образовательных

программ дошкольного

образования,

образовательные

программы среднего

профессионального

образования и

дополнительные

образовательные

программы в рамках

мероприятий по обучению

и подготовке

квалифицированных

педагогических кадров."

1.1

Грибов Д. Е.

01.01.20

24

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1.

1

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

образовательной

организации на обучение и

подготовку

квалифицированных

педагогических кадров для

образовательных, основных

общеобразовательных

программ, за исключением

образовательных программ

дошкольного образования,

образовательных программ

среднего

профессионального

образования и

дополнительных

образовательных программ

-

Неумывакин

В. С.

15.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработан и утвержден

план образовательных

мероприятий"

1.1.

2

Прочий тип документа

Разработан и утвержден

план образовательных

мероприятий

-

Неумывакин

В. С.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 СУПД

Контрольная точка

"Разработана и

утверждена программа

образовательных

мероприятий"

1.1.

3

Прочий тип документа

Утверждена примерная

образовательная программа

обучения и подготовки

квалифицированных

-

Неумывакин

В. С.

31.05.20

24

07 08 СУПД
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

педагогических кадров для

образовательных

организаций общего

образования и

образовательных

организаций среднего

профессионального

образования

Контрольная точка

"Начато оказание

образовательных

мероприятий"

1.1.

4

Отчет

Информационный отчет о

начале обучения и

подготовки

квалифицированных

педагогических кадров для

образовательных

организаций общего

образования и

образовательных

организаций среднего

профессионального

образования

-

Неумывакин

В. С.

01.06.20

24

06 09 СУПД

Контрольная точка

"Образовательные

мероприятия завершены"

1.1.

5

Отчет

Информационный отчет о

завершении обучения и

подготовки

квалифицированных

педагогических кадров для

образовательных

организаций общего

образования и

-

Неумывакин

В. С.

30.08.20

24

08 10 СУПД
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

образовательных

организаций среднего

профессионального

образования

Контрольная точка

"Рассмотрены

предложения по доработке

образовательной

программы обучения и

подготовки

квалифицированных

педагогических кадров

для образовательных

организаций"

1.1.

6

Отчет

Отчет о рассмотрении

предложений по доработке

образовательной

программы обучения и

подготовки

квалифицированных

педагогических кадров для

образовательных

организаций общего

образования и

образовательных

организаций среднего

профессионального

образования

-

Неумывакин

В. С.

31.10.20

24

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СУПД

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.1.

7

Отчет

Предоставлена отчетность о

достижении результатов

предоставления субсидий

образовательным

организациям на обучение

и подготовку

квалифицированных

педагогических кадров для

образовательных

-

Неумывакин

В. С.

29.12.20

24

04 03 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

организаций общего

образования и

образовательных

организаций среднего

профессионального

образования

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1.

8

Отчет

Предоставлена отчетность о

достижении результатов

предоставления субсидий

образовательным

организациям на обучение

и подготовку

квалифицированных

педагогических кадров для

образовательных

организаций общего

образования и

образовательных

организаций среднего

профессионального

образования

-

Неумывакин

В. С.

30.12.20

24

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Отчет

по соглашению о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

1.1.

9

Отчет

Отчет по соглашению о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

-

Неумывакин

В. С.

27.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС "Электронный

бюджет"



42

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1.

10

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидий

образовательным

организациям на обучение

и подготовку

квалифицированных

педагогических кадров для

образовательных

организаций общего

образования и

образовательных

организаций среднего

профессионального

образования

-

Неумывакин

В. С.

31.03.20

27

06 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработаны и

утверждены программы

образовательных

мероприятий (выбраны

образовательные

программы)"

1.1.

11

Прочий тип документа

Утверждены

актуализированные

образовательные

программы обучения и

подготовки

квалифицированных

педагогических кадров для

образовательных

организаций общего

образования и

образовательных

-

Неумывакин

В. С.

31.05.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СУПД



43

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

организаций среднего

профессионального

образования

Контрольная точка

"Обучены и подготовлены

квалифицированные

педагогические кадры для

образовательных

организаций общего

образования и

образовательных

организаций среднего

профессионального

образования"

1.1.

12

Отчет

Информационный отчет о

начале обучения и

подготовки

квалифицированных

педагогических кадров для

образовательных

организаций общего

образования и

образовательных

организаций среднего

профессионального

образования

-

Неумывакин

В. С.

01.07.20

27

04 08 СУПД

Контрольная точка

"Обучены и подготовлены

квалифицированные

педагогические кадры для

образовательных

организаций общего

образования и

образовательных

организаций среднего

профессионального

образования"

1.1.

13

Отчет

Информационный отчет о

завершении обучения и

подготовки

квалифицированных

педагогических кадров для

образовательных

организаций общего

образования и

образовательных

организаций среднего

профессионального

образования

-

Неумывакин

В. С.

30.09.20

27

07 03 СУПД
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Рассмотрены

предложения по доработке

образовательных

программ обучения и

подготовки

квалифицированных

педагогических кадров

для образовательных

организаций общего

образования и

образовательных

организаций среднего

профессионального

образования"

1.1.

14

Отчет

Отчет о рассмотрении

предложений по доработке

образовательных программ

обучения и подготовки

квалифицированных

педагогических кадров для

образовательных

организаций общего

образования и

образовательных

организаций среднего

профессионального

образования

-

Неумывакин

В. С.

31.10.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СУПД

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1.

15

Отчет

Предоставлена отчетность о

достижении результатов

предоставления субсидий

образовательным

организациям на обучение

и подготовку

квалифицированных

педагогических кадров для

образовательных

организаций общего

образования и

образовательных

организаций среднего

профессионального

-

Неумывакин

В. С.

30.12.20

27

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



45

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

образования

Контрольная точка "Отчет

по соглашению о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1.

16

Отчет

Отчет по соглашению о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Неумывакин

В. С.

27.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1.

17

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидий

образовательным

организациям на обучение

и подготовку

квалифицированных

педагогических кадров для

образовательных

организаций общего

образования и

образовательных

организаций среднего

профессионального

образования

-

Неумывакин

В. С.

31.03.20

28

06 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработаны и

1.1.

18

Прочий тип документа

Утверждены

-

Неумывакин

В. С.

31.05.20

28

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

СУПД
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

утверждены программы

образовательных

мероприятий (выбраны

образовательные

программы)"

актуализированные

образовательные

программы обучения и

подготовки

квалифицированных

педагогических кадров для

образовательных

организаций общего

образования и

образовательных

организаций среднего

профессионального

образования

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обучены и подготовлены

квалифицированные

педагогические кадры для

образовательных

организаций общего

образования и

образовательных

организаций среднего

профессионального

образования"

1.1.

19

Отчет

Информационный отчет о

начале обучения и

подготовки

квалифицированных

педагогических кадров для

образовательных

организаций общего

образования и

образовательных

организаций среднего

профессионального

образования

-

Неумывакин

В. С.

01.07.20

28

04 08 СУПД

Контрольная точка

"Обучены и подготовлены

квалифицированные

педагогические кадры для

1.1.

20

Отчет

Информационный отчет о

завершении обучения и

подготовки

-

Неумывакин

В. С.

30.09.20

28

07 03 СУПД
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

образовательных

организаций общего

образования и

образовательных

организаций среднего

профессионального

образования"

квалифицированных

педагогических кадров для

образовательных

организаций общего

образования и

образовательных

организаций среднего

профессионального

образования

Контрольная точка

"Рассмотрены

предложения по доработке

образовательных

программ обучения и

подготовки

квалифицированных

педагогических кадров

для образовательных

организаций общего

образования и

образовательных

организаций среднего

профессионального

образования"

1.1.

21

Отчет

Отчет о рассмотрении

предложений по доработке

образовательных программ

обучения и подготовки

квалифицированных

педагогических кадров для

образовательных

организаций общего

образования и

образовательных

организаций среднего

профессионального

образования

-

Неумывакин

В. С.

31.10.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СУПД

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1.

22

Отчет

Предоставлена отчетность о

достижении результатов

предоставления субсидий

образовательным

организациям на обучение

-

Неумывакин

В. С.

30.12.20

28

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



48

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

и подготовку

квалифицированных

педагогических кадров для

образовательных

организаций общего

образования и

образовательных

организаций среднего

профессионального

образования

Контрольная точка "Отчет

по соглашению о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1.

23

Отчет

Отчет по соглашению о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Неумывакин

В. С.

27.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

1.1.

24

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидий

образовательным

организациям на обучение

и подготовку

квалифицированных

педагогических кадров для

образовательных

-

Неумывакин

В. С.

31.03.20

29

06 07 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

включено в реестр

соглашений)"

организаций общего

образования и

образовательных

организаций среднего

профессионального

образования

Контрольная точка

"Разработаны и

утверждены программы

образовательных

мероприятий (выбраны

образовательные

программы)"

1.1.

25

Прочий тип документа

Утверждены

актуализированные

образовательные

программы обучения и

подготовки

квалифицированных

педагогических кадров для

образовательных

организаций общего

образования и

образовательных

организаций среднего

профессионального

образования

-

Неумывакин

В. С.

31.05.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СУПД

Контрольная точка

"Обучены и подготовлены

квалифицированные

педагогические кадры для

образовательных

организаций общего

образования и

образовательных

организаций среднего

1.1.

26

Отчет

Информационный отчет о

начале обучения и

подготовки

квалифицированных

педагогических кадров для

образовательных

организаций общего

образования и

-

Неумывакин

В. С.

01.07.20

29

04 08 СУПД
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

профессионального

образования"

образовательных

организаций среднего

профессионального

образования

Контрольная точка

"Обучены и подготовлены

квалифицированные

педагогические кадры для

образовательных

организаций общего

образования и

образовательных

организаций среднего

профессионального

образования"

1.1.

27

Отчет

Информационный отчет о

завершении обучения и

подготовки

квалифицированных

педагогических кадров для

образовательных

организаций общего

образования и

образовательных

организаций среднего

профессионального

образования

-

Неумывакин

В. С.

30.09.20

29

07 03 СУПД

Контрольная точка

"Рассмотрены

предложения по доработке

образовательных

программ обучения и

подготовки

квалифицированных

педагогических кадров

для образовательных

организаций общего

образования и

образовательных

1.1.

28

Отчет

Отчет о рассмотрении

предложений по доработке

образовательных программ

обучения и подготовки

квалифицированных

педагогических кадров для

образовательных

организаций общего

образования и

образовательных

организаций среднего

-

Неумывакин

В. С.

31.10.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СУПД



51

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

организаций среднего

профессионального

образования"

профессионального

образования

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1.

29

Отчет

Предоставлена отчетность о

достижении результатов

предоставления субсидий

образовательным

организациям на обучение

и подготовку

квалифицированных

педагогических кадров для

образовательных

организаций общего

образования и

образовательных

организаций среднего

профессионального

образования

-

Неумывакин

В. С.

30.12.20

29

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Отчет

по соглашению о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1.

30

Отчет

Отчет по соглашению о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Неумывакин

В. С.

27.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС "Электронный

бюджет"



52

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1.

31

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидий

образовательным

организациям на обучение

и подготовку

квалифицированных

педагогических кадров для

образовательных

организаций общего

образования и

образовательных

организаций среднего

профессионального

образования

-

Неумывакин

В. С.

31.03.20

30

06 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработаны и

утверждены программы

образовательных

мероприятий (выбраны

образовательные

программы)"

1.1.

32

Прочий тип документа

Утверждены

актуализированные

образовательные

программы обучения и

подготовки

квалифицированных

педагогических кадров для

образовательных

организаций общего

образования и

образовательных

организаций среднего

профессионального

образования

-

Неумывакин

В. С.

31.05.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СУПД



53

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Обучены и подготовлены

квалифицированные

педагогические кадры для

образовательных

организаций общего

образования и

образовательных

организаций среднего

профессионального

образования"

1.1.

33

Отчет

Информационный отчет о

начале обучения и

подготовки

квалифицированных

педагогических кадров для

образовательных

организаций общего

образования и

образовательных

организаций среднего

профессионального

образования

-

Неумывакин

В. С.

01.07.20

30

04 08 СУПД

Контрольная точка

"Обучены и подготовлены

квалифицированные

педагогические кадры для

образовательных

организаций общего

образования и

образовательных

организаций среднего

профессионального

образования"

1.1.

34

Отчет

Информационный отчет о

завершении обучения и

подготовки

квалифицированных

педагогических кадров для

образовательных

организаций общего

образования и

образовательных

организаций среднего

профессионального

образования

-

Неумывакин

В. С.

30.09.20

30

07 03 СУПД

Контрольная точка

"Рассмотрены

предложения по доработке

образовательных

1.1.

35

Отчет

Отчет о рассмотрении

предложений по доработке

образовательных программ

-

Неумывакин

В. С.

31.10.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

СУПД



54

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

программ обучения и

подготовки

квалифицированных

педагогических кадров

для образовательных

организаций общего

образования и

образовательных

организаций среднего

профессионального

образования"

обучения и подготовки

квалифицированных

педагогических кадров для

образовательных

организаций общего

образования и

образовательных

организаций среднего

профессионального

образования

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1.

36

Отчет

Предоставлена отчетность о

достижении результатов

предоставления субсидий

образовательным

организациям на обучение

и подготовку

квалифицированных

педагогических кадров для

образовательных

организаций общего

образования и

образовательных

организаций среднего

профессионального

образования

-

Неумывакин

В. С.

30.12.20

30

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "В

образовательные

программы среднего

1.2

Грибов Д. Е.

01.01.20

24

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



55

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

профессионального

образования,

дополнительные

образовательные

программы включены

модули по обучению

навыкам проектирования,

разработки, производства

и эксплуатации БАС с

использованием

цифрового

образовательного

контента (ЦОК)"

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2.

1

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

образовательной

организации на разработку

и внедрение в

образовательные

программы среднего

профессионального

образования,

дополнительные

образовательные

программы модулей по

обучению навыкам

проектирования,

разработки, производства и

эксплуатации БАС с

-

Неумывакин

В. С.

15.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет"



56

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

использованием цифрового

образовательного контента

(ЦОК)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2.

2

Прочий тип документа

Утверждены модули по

обучению навыкам

проектирования,

разработки, производства и

эксплуатации БАС с

использованием цифрового

образовательного контента

(ЦОК), согласованные с

АНО «ФЦ БАС»

-

Неумывакин

В. С.

31.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СУПД

Контрольная точка

"Проведена работа по

внедрению

образовательных модулей

в образовательные

организации"

1.2.

3

Прочий тип документа

Модули по обучению

навыкам проектирования,

разработки, производства и

эксплуатации БАС с

использованием цифрового

образовательного контента

(ЦОК) направлены в

образовательные

организации, реализующие

основные

общеобразовательные

программы, за

исключением программ

дошкольного образования,

и образовательные

программы среднего

-

Неумывакин

В. С.

31.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 СУПД



57

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

профессионального

образования

Контрольная точка

"Проведена экспертно-

консультационная

информационная

поддержка

образовательных

организаций, включая

вебинары"

1.2.

4

Прочий тип документа

Оказана экспертно-

консультационная

поддержка образовательных

организаций, реализующих

основные

общеобразовательные

программы и

образовательные

программы среднего

профессионального

образования

-

Неумывакин

В. С.

31.08.20

24

06 08 СУПД

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

реализации

образовательных модулей

по разработке,

производству и

эксплуатации БАС в

образовательных

организациях"

1.2.

5

Прочий тип документа

Проведена проверка

реализации в рамках

образовательных программ

дополнительного

образования детей, среднего

профессионального

образования,

дополнительных

профессиональных

программ и программ

профессионального

обучения модулей по

обучению навыкам

проектирования,

-

Неумывакин

В. С.

30.09.20

24

07 09 СУПД



58

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

разработки, производства и

эксплуатации БАС с

использованием цифрового

образовательного контента

(ЦОК)

Контрольная точка

"Рассмотрены

предложения по доработке

модулей по обучению

навыкам проектирования,

разработки, производства

и эксплуатации БАС с

использованием

цифрового

образовательного

контента (ЦОК)"

1.2.

6

Прочий тип документа

Рассмотрены предложения

по доработке модулей по

обучению навыкам

проектирования,

разработки, производства и

эксплуатации БАС с

использованием цифрового

образовательного контента

(ЦОК)

-

Неумывакин

В. С.

31.10.20

24

08 10 СУПД

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

реализации в рамках

образовательных

программ

дополнительного

образования детей,

среднего

профессионального

образования,

дополнительных

профессиональных

программ и программ

профессионального

1.2.

7

Отчет

Предоставлена отчетность о

реализации в рамках

образовательных программ

дополнительного

образования детей, среднего

профессионального

образования,

дополнительных

профессиональных

программ и программ

профессионального

обучения модулей по

обучению навыкам

-

Неумывакин

В. С.

01.12.20

24

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СУПД



59

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обучения модулей по

обучению навыкам

проектирования,

разработки, производства

и эксплуатации БАС с

использованием

цифрового

образовательного

контента (ЦОК)"

проектирования,

разработки, производства и

эксплуатации БАС с

использованием цифрового

образовательного контента

(ЦОК)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.2.

8

Отчет

Предоставлена отчетность о

достижении результатов

предоставления субсидий

образовательным

организациям на разработку

и внедрение в

образовательные

программы среднего

профессионального

образования,

дополнительные

образовательные

программы модулей по

обучению навыкам

проектирования,

разработки, производства и

эксплуатации БАС с

использованием цифрового

образовательного контента

(ЦОК)

-

Неумывакин

В. С.

29.12.20

24

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



60

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Актуализированы

модули по обучению

навыкам проектирования,

разработки, производства

и эксплуатации БАС с

использованием

цифрового

образовательного

контента (ЦОК),

согласованные с АНО

«ФЦ БАС»"

1.2.

9

Отчет

Информационный отчет

-

Неумывакин

В. С.

31.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

01 СУПД

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2.

10

Прочий тип документа

Утверждены модули по

обучению навыкам

проектирования,

разработки, производства и

эксплуатации БАС с

использованием цифрового

образовательного контента

(ЦОК) направлен в

образовательные

организации общего

образования и среднего

профессионального

образования

-

Неумывакин

В. С.

31.05.20

27

04 05 СУПД

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.

11

Отчет

Информационный отчет об

оказании экспертно-

консультационной

-

Неумывакин

В. С.

31.08.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

СУПД



61

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поддержки

образовательных

организаций общего

образования и среднего

профессионального

образования

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведена проверка

реализации в рамках

образовательных

программ

дополнительного

образования детей,

среднего

профессионального

образования,

дополнительных

профессиональных

программ и программ

профессионального

обучения модулей по

обучению навыкам

проектирования,

разработки, производства

и эксплуатации БАС с

использованием

цифрового

образовательного

контента (ЦОК)"

1.2.

12

Отчет

Информационный отчет

-

Неумывакин

В. С.

30.09.20

27

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СУПД

Контрольная точка

1.2.

ОтчетНеумывакин

31.10.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с СУПД



62

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Рассмотрены

предложения по доработке

модулей по обучению

навыкам проектирования,

разработки, производства

и эксплуатации БАС с

использованием

цифрового

образовательного

контента (ЦОК)"

13

Отчет о рассмотрении

предложений по доработке

модулей по обучению

навыкам проектирования,

разработки, производства и

эксплуатации БАС с

использованием цифрового

образовательного контента

(ЦОК)

-

В. С.

27

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

реализации в рамках

образовательных

программ

дополнительного

образования детей,

среднего

профессионального

образования,

дополнительных

профессиональных

программ и программ

профессионального

обучения модулей по

обучению навыкам

проектирования,

разработки, производства

и эксплуатации БАС с

использованием

1.2.

14

Отчет

Предоставлена отчетность о

реализации в рамках

образовательных программ

дополнительного

образования детей, среднего

профессионального

образования,

дополнительных

профессиональных

программ и программ

профессионального

обучения модулей по

обучению навыкам

проектирования,

разработки, производства и

эксплуатации БАС с

использованием цифрового

образовательного контента

(ЦОК)

-

Неумывакин

В. С.

30.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СУПД



63

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

цифрового

образовательного

контента (ЦОК)"

Контрольная точка

"Актуализированы

модули по обучению

навыкам проектирования,

разработки, производства

и эксплуатации БАС с

использованием

цифрового

образовательного

контента (ЦОК),

согласованные с АНО

«ФЦ БАС»"

1.2.

15

Отчет

Информационный отчет

-

Неумывакин

В. С.

31.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

01 СУПД

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2.

16

Прочий тип документа

Утверждены модули по

обучению навыкам

проектирования,

разработки, производства и

эксплуатации БАС с

использованием цифрового

образовательного контента

(ЦОК) направлен в

образовательные

организации общего

образования и среднего

профессионального

образования

-

Неумывакин

В. С.

31.05.20

28

04 05 СУПД



64

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.

17

Отчет

Информационный отчет об

оказании экспертно-

консультационной

поддержки

образовательных

организаций общего

образования и среднего

профессионального

образования

-

Неумывакин

В. С.

31.08.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СУПД

Контрольная точка

"Проведена проверка

реализации в рамках

образовательных

программ

дополнительного

образования детей,

среднего

профессионального

образования,

дополнительных

профессиональных

программ и программ

профессионального

обучения модулей по

обучению навыкам

проектирования,

разработки, производства

и эксплуатации БАС с

использованием

1.2.

18

Отчет

Информационный отчет

-

Неумывакин

В. С.

30.09.20

28

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СУПД



65

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

цифрового

образовательного

контента (ЦОК)"

Контрольная точка

"Рассмотрены

предложения по доработке

модулей по обучению

навыкам проектирования,

разработки, производства

и эксплуатации БАС с

использованием

цифрового

образовательного

контента (ЦОК)"

1.2.

19

Отчет

Отчет о рассмотрении

предложений по доработке

модулей по обучению

навыкам проектирования,

разработки, производства и

эксплуатации БАС с

использованием цифрового

образовательного контента

(ЦОК)

-

Неумывакин

В. С.

31.10.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СУПД

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

реализации в рамках

образовательных

программ

дополнительного

образования детей,

среднего

профессионального

образования,

дополнительных

профессиональных

программ и программ

профессионального

обучения модулей по

обучению навыкам

1.2.

20

Отчет

Предоставлена отчетность о

реализации в рамках

образовательных программ

дополнительного

образования детей, среднего

профессионального

образования,

дополнительных

профессиональных

программ и программ

профессионального

обучения модулей по

обучению навыкам

проектирования,

разработки, производства и

-

Неумывакин

В. С.

30.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СУПД



66

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проектирования,

разработки, производства

и эксплуатации БАС с

использованием

цифрового

образовательного

контента (ЦОК)"

эксплуатации БАС с

использованием цифрового

образовательного контента

(ЦОК)

Контрольная точка

"Актуализированы

модули по обучению

навыкам проектирования,

разработки, производства

и эксплуатации БАС с

использованием

цифрового

образовательного

контента (ЦОК),

согласованные с АНО

«ФЦ БАС»"

1.2.

21

Отчет

Информационный отчет

-

Неумывакин

В. С.

31.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

01 СУПД

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2.

22

Прочий тип документа

Утверждены модули по

обучению навыкам

проектирования,

разработки, производства и

эксплуатации БАС с

использованием цифрового

образовательного контента

(ЦОК) направлен в

образовательные

-

Неумывакин

В. С.

31.05.20

29

04 05 СУПД



67

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

организации общего

образования и среднего

профессионального

образования

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.

23

Отчет

Информационный отчет об

оказании экспертно-

консультационной

поддержки

образовательных

организаций общего

образования и среднего

профессионального

образования

-

Неумывакин

В. С.

31.08.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СУПД

Контрольная точка

"Проведена проверка

реализации в рамках

образовательных

программ

дополнительного

образования детей,

среднего

профессионального

образования,

дополнительных

профессиональных

программ и программ

профессионального

обучения модулей по

1.2.

24

Отчет

Информационный отчет

-

Неумывакин

В. С.

30.09.20

29

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СУПД



68

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обучению навыкам

проектирования,

разработки, производства

и эксплуатации БАС с

использованием

цифрового

образовательного

контента (ЦОК)"

Контрольная точка

"Рассмотрены

предложения по доработке

модулей по обучению

навыкам проектирования,

разработки, производства

и эксплуатации БАС с

использованием

цифрового

образовательного

контента (ЦОК)"

1.2.

25

Отчет

Отчет о рассмотрении

предложений по доработке

модулей по обучению

навыкам проектирования,

разработки, производства и

эксплуатации БАС с

использованием цифрового

образовательного контента

(ЦОК)

-

Неумывакин

В. С.

31.10.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СУПД

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

реализации в рамках

образовательных

программ

дополнительного

образования детей,

среднего

профессионального

образования,

дополнительных

1.2.

26

Отчет

Предоставлена отчетность о

реализации в рамках

образовательных программ

дополнительного

образования детей, среднего

профессионального

образования,

дополнительных

профессиональных

программ и программ

-

Неумывакин

В. С.

30.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СУПД



69

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

профессиональных

программ и программ

профессионального

обучения модулей по

обучению навыкам

проектирования,

разработки, производства

и эксплуатации БАС с

использованием

цифрового

образовательного

контента (ЦОК)"

профессионального

обучения модулей по

обучению навыкам

проектирования,

разработки, производства и

эксплуатации БАС с

использованием цифрового

образовательного контента

(ЦОК)

Контрольная точка

"Актуализированы

модули по обучению

навыкам проектирования,

разработки, производства

и эксплуатации БАС с

использованием

цифрового

образовательного

контента (ЦОК),

согласованные с АНО

«ФЦ БАС»"

1.2.

27

Отчет

Информационный отчет

-

Неумывакин

В. С.

31.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

01 СУПД

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

1.2.

28

Прочий тип документа

Утверждены модули по

обучению навыкам

проектирования,

разработки, производства и

-

Неумывакин

В. С.

31.05.20

30

04 05 СУПД



70

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнения работы)" эксплуатации БАС с

использованием цифрового

образовательного контента

(ЦОК) направлен в

образовательные

организации общего

образования и среднего

профессионального

образования

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.

29

Отчет

Информационный отчет об

оказании экспертно-

консультационной

поддержки

образовательных

организаций общего

образования и среднего

профессионального

образования

-

Неумывакин

В. С.

31.08.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СУПД

Контрольная точка

"Проведена проверка

реализации в рамках

образовательных

программ

дополнительного

образования детей,

среднего

профессионального

образования,

дополнительных

1.2.

30

Отчет

Информационный отчет

-

Неумывакин

В. С.

30.09.20

30

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СУПД
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

профессиональных

программ и программ

профессионального

обучения модулей по

обучению навыкам

проектирования,

разработки, производства

и эксплуатации БАС с

использованием

цифрового

образовательного

контента (ЦОК)"

Контрольная точка

"Рассмотрены

предложения по доработке

модулей по обучению

навыкам проектирования,

разработки, производства

и эксплуатации БАС с

использованием

цифрового

образовательного

контента (ЦОК)"

1.2.

31

Отчет

Отчет о рассмотрении

предложений по доработке

модулей по обучению

навыкам проектирования,

разработки, производства и

эксплуатации БАС с

использованием цифрового

образовательного контента

(ЦОК)

-

Неумывакин

В. С.

31.10.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СУПД

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

реализации в рамках

образовательных

программ

дополнительного

образования детей,

1.2.

32

Отчет

Предоставлена отчетность о

реализации в рамках

образовательных программ

дополнительного

образования детей, среднего

профессионального

-

Неумывакин

В. С.

30.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СУПД
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

среднего

профессионального

образования,

дополнительных

профессиональных

программ и программ

профессионального

обучения модулей по

обучению навыкам

проектирования,

разработки, производства

и эксплуатации БАС с

использованием

цифрового

образовательного

контента (ЦОК)"

образования,

дополнительных

профессиональных

программ и программ

профессионального

обучения модулей по

обучению навыкам

проектирования,

разработки, производства и

эксплуатации БАС с

использованием цифрового

образовательного контента

(ЦОК)

2

Разработаны и внедрены в образовательные программы высшего образования модули по БАС, а также обеспечена поддержка развития граждан в рамках

построения гибких образовательных траекторий, в том числе, посредством реализации дополнительных профессиональных программ

Результат "В

образовательные

программы высшего

образования включены

модули по обучению

навыкам проектирования,

разработки, производства

и эксплуатации БАС"

2.1

Афанасьев Д.

В.

01.01.20

24

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Разработана и

утверждена методика

2.1.

1

Прочий тип документа

Разработана и утверждена

методика расчета

-

Рябко Т. В.

15.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"



73

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

расчета показателя

"Количество

образовательных

организаций, в которых

реализуются практико-

ориентированные

образовательные

программы высшего

образования в сфере БАС,

в том числе с

использованием

электронного обучения и

(или) дистанционных

образовательных

технологий""

показателя "Количество

образовательных

организаций, в которых

реализуются практико-

ориентированные

образовательные

программы высшего

образования в сфере БАС, в

том числе с использованием

электронного обучения и

(или) дистанционных

образовательных

технологий"

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирована рабочая

группа по разработке

модулей по обучению

навыкам проектирования,

разработки, производства

и эксплуатации БАС и ее

состав"

2.1.

2

Распоряжение

Распоряжение

Министерства науки и

высшего образования

Российской Федерации о

формировании рабочей

группы по разработке

модулей по обучению

навыкам проектирования,

разработки, производства и

эксплуатации БАС и ее

состава

-

Рябко Т. В.

29.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Проведено исследование

2.1.

3

Протокол

Рабочей группой по

-

Рябко Т. В.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"



74

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа"

разработке модулей по

обучению навыкам

проектирования,

разработки, производства и

эксплуатации БАС

утвержден перечень

укрупненных групп

специальностей,

направлений подготовки

высшего образования по

которым будут разработаны

модули по обучению

навыкам проектирования,

разработки, производства и

эксплуатации БАС, а также

перечень образовательных

организаций для внедрения

модулей

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.1.

4

Прочий тип документа

Разработаны проекты

модулей по обучению

навыкам проектирования,

разработки, производства и

эксплуатации БАС

-

Рябко Т. В.

31.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.1.

5

Протокол

Рабочей группой по

разработке модулей по

обучению навыкам

проектирования,

разработки, производства и

-

Рябко Т. В.

28.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"



75

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

эксплуатации БАС

согласованы три модуля по

обучению навыкам

проектирования,

разработки, производства и

эксплуатации БАС

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.1.

6

Прочий тип документа

Модули по обучению

навыкам проектирования,

разработки, производства и

эксплуатации БАС

направлены

Министерством науки и

высшего образования

Российской Федерации в

образовательные

организации высшего

образования

-

Рябко Т. В.

31.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.1.

7

Прочий тип документа

Проведен мониторинг

образовательных программ,

в которые включены

модули по обучению

навыкам проектирования,

разработки, производства и

эксплуатации БАС

-

Рябко Т. В.

29.11.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

2.1.

8

Отчет

Предоставлен отчет о

реализации в рамках

-

Рябко Т. В.

31.01.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"



76

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

и (или) тематике

документа"

образовательных программ

высшего образования

модулей по обучению

навыкам проектирования,

разработки, производства и

эксплуатации БАС

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.1.

9

Прочий тип документа

Разработаны

(актуализированы) проекты

модулей по обучению

навыкам проектирования,

разработки, производства и

эксплуатации БАС

-

Рябко Т. В.

30.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.1.

10

Протокол

Рабочей группой по

разработке модулей по

обучению навыкам

проектирования,

разработки, производства и

эксплуатации БАС

согласованы три модуля по

обучению навыкам

проектирования,

разработки, производства и

эксплуатации БАС

-

Рябко Т. В.

30.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.1.

11

Прочий тип документа

Модули по обучению

навыкам проектирования,

разработки, производства и

-

Рябко Т. В.

31.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"



77

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

эксплуатации БАС

направлены

Министерством науки и

высшего образования

Российской Федерации в

образовательные

организации высшего

образования

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.1.

12

Прочий тип документа

Проведен мониторинг

образовательных программ,

в которые включены

модули по обучению

навыкам проектирования,

разработки, производства и

эксплуатации БАС

-

Рябко Т. В.

28.11.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации результата"

2.1.

13

Отчет

отчет о реализации

результата

-

Рябко Т. В.

29.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа"

2.1.

14

Отчет

Предоставлен отчет о

реализации в рамках

образовательных программ

высшего образования

модулей по обучению

навыкам проектирования,

-

Рябко Т. В.

30.01.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"



78

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

разработки, производства и

эксплуатации БАС

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.1.

15

Прочий тип документа

Разработаны

(актуализированы) проекты

модулей по обучению

навыкам проектирования,

разработки, производства и

эксплуатации БАС

-

Рябко Т. В.

29.05.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.1.

16

Протокол

Рабочей группой по

разработке модулей по

обучению навыкам

проектирования,

разработки, производства и

эксплуатации БАС

согласованы три модуля по

обучению навыкам

проектирования,

разработки, производства и

эксплуатации БАС

-

Рябко Т. В.

30.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.1.

17

Прочий тип документа

Модули по обучению

навыкам проектирования,

разработки, производства и

эксплуатации БАС

направлены

Министерством науки и

высшего образования

-

Рябко Т. В.

31.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"



79

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Российской Федерации в

образовательные

организации высшего

образования

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.1.

18

Прочий тип документа

Проведен мониторинг

образовательных программ,

в которые включены

модули по обучению

навыкам проектирования,

разработки, производства и

эксплуатации БАС

-

Рябко Т. В.

30.11.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации результата"

2.1.

19

Отчет

отчет о реализации

результата

-

Рябко Т. В.

28.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа"

2.1.

20

Отчет

Предоставлен отчет о

реализации в рамках

образовательных программ

высшего образования

модулей по обучению

навыкам проектирования,

разработки, производства и

эксплуатации БАС

-

Рябко Т. В.

29.01.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

2.1.

Прочий тип документа

-

Рябко Т. В.

28.05.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с УНП ГИИС



80

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Документ разработан"

21

Разработаны

(актуализированы) проекты

модулей по обучению

навыкам проектирования,

разработки, производства и

эксплуатации БАС

27

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.1.

22

Протокол

Рабочей группой по

разработке модулей по

обучению навыкам

проектирования,

разработки, производства и

эксплуатации БАС

согласованы три модуля по

обучению навыкам

проектирования,

разработки, производства и

эксплуатации БАС

-

Рябко Т. В.

30.06.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.1.

23

Прочий тип документа

Модули по обучению

навыкам проектирования,

разработки, производства и

эксплуатации БАС

направлены

Министерством науки и

высшего образования

Российской Федерации в

образовательные

организации высшего

образования

-

Рябко Т. В.

30.07.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"



81

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.1.

24

Прочий тип документа

Проведен мониторинг

образовательных программ,

в которые включены

модули по обучению

навыкам проектирования,

разработки, производства и

эксплуатации БАС

-

Рябко Т. В.

30.11.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации результата"

2.1.

25

Отчет

отчет о реализации

результата

-

Рябко Т. В.

28.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа"

2.1.

26

Отчет

Предоставлен отчет о

реализации в рамках

образовательных программ

высшего образования

модулей по обучению

навыкам проектирования,

разработки, производства и

эксплуатации БАС

-

Рябко Т. В.

31.01.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.1.

27

Прочий тип документа

Разработаны

(актуализированы) проекты

модулей по обучению

навыкам проектирования,

-

Рябко Т. В.

31.05.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"



82

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

разработки, производства и

эксплуатации БАС

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.1.

28

Протокол

Рабочей группой по

разработке модулей по

обучению навыкам

проектирования,

разработки, производства и

эксплуатации БАС

согласованы три модуля по

обучению навыкам

проектирования,

разработки, производства и

эксплуатации БАС

-

Рябко Т. В.

30.06.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.1.

29

Прочий тип документа

Модули по обучению

навыкам проектирования,

разработки, производства и

эксплуатации БАС

направлены

Министерством науки и

высшего образования

Российской Федерации в

образовательные

организации высшего

образования

-

Рябко Т. В.

31.07.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.1.

30

Прочий тип документа

Проведен мониторинг

образовательных программ,

-

Рябко Т. В.

30.11.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"



83

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

в которые включены

модули по обучению

навыкам проектирования,

разработки, производства и

эксплуатации БАС

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации результата"

2.1.

31

Отчет

отчет о реализации

результата

-

Рябко Т. В.

27.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа"

2.1.

32

Отчет

Предоставлен отчет о

реализации в рамках

образовательных программ

высшего образования

модулей по обучению

навыкам проектирования,

разработки, производства и

эксплуатации БАС

-

Рябко Т. В.

31.01.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.1.

33

Прочий тип документа

Разработаны

(актуализированы) проекты

модулей по обучению

навыкам проектирования,

разработки, производства и

эксплуатации БАС

-

Рябко Т. В.

31.05.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

2.1.

Протокол

-

Рябко Т. В.

29.06.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с УНП ГИИС



84

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

34

Рабочей группой по

разработке модулей по

обучению навыкам

проектирования,

разработки, производства и

эксплуатации БАС

согласованы три модуля по

обучению навыкам

проектирования,

разработки, производства и

эксплуатации БАС

29

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.1.

35

Прочий тип документа

Модули по обучению

навыкам проектирования,

разработки, производства и

эксплуатации БАС

направлены

Министерством науки и

высшего образования

Российской Федерации в

образовательные

организации высшего

образования

-

Рябко Т. В.

31.07.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.1.

36

Прочий тип документа

Проведен мониторинг

образовательных программ,

в которые включены

модули по обучению

навыкам проектирования,

разработки, производства и

-

Рябко Т. В.

30.11.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"



85

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

эксплуатации БАС

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации результата"

2.1.

37

Отчет

отчет о реализации

результата

-

Рябко Т. В.

27.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа"

2.1.

38

Отчет

Предоставлен отчет о

реализации в рамках

образовательных программ

высшего образования

модулей по обучению

навыкам проектирования,

разработки, производства и

эксплуатации БАС

-

Рябко Т. В.

31.01.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.1.

39

Прочий тип документа

Разработаны

(актуализированы) проекты

модулей по обучению

навыкам проектирования,

разработки, производства и

эксплуатации БАС

-

Рябко Т. В.

31.05.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.1.

40

Протокол

Рабочей группой по

разработке модулей по

обучению навыкам

проектирования,

-

Рябко Т. В.

28.06.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"



86

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

разработки, производства и

эксплуатации БАС

согласованы три модуля по

обучению навыкам

проектирования,

разработки, производства и

эксплуатации БАС

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.1.

41

Прочий тип документа

Модули по обучению

навыкам проектирования,

разработки, производства и

эксплуатации БАС

направлены

Министерством науки и

высшего образования

Российской Федерации в

образовательные

организации высшего

образования

-

Рябко Т. В.

31.07.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.1.

42

Прочий тип документа

Проведен мониторинг

образовательных программ,

в которые включены

модули по обучению

навыкам проектирования,

разработки, производства и

эксплуатации БАС

-

Рябко Т. В.

29.11.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

2.1.

43

Отчет

отчет о реализации

-

Рябко Т. В.

26.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"



87

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реализации результата" результатарезультатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Обеспечено

профессиональное

развитие граждан в рамках

построения гибких

образовательных

траекторий посредством

реализации

дополнительных

профессиональных

программ и (или)

программ

профессионального

обучения в соответствии с

отраслевым заказом,

потребностями компаний

на подготовку кадров для

разработки, производства

и эксплуатации БАС, а

также профессорско-

преподавательского

состава образовательных

организаций"

2.2

Медведев В.

В.

01.01.20

24

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

2.2.

1

Прочий тип документа

Утверждено положение об

открытом отборе

-

Медведев В.

В.

15.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"



88

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

дополнительных

профессиональных

программ и программ

профессионального

обучения в целях

обеспечения

профессионального

развития граждан в рамках

построения гибких

образовательных

траекторий

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.2.

2

Соглашение

Заключено соглашение

между Минобрнауки

России и АНО

"Университет

Национальной

технологической

инициативы 2035" о

предоставлении субсидии

на реализацию мероприятия

федерального проекта

-

Медведев В.

В.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.2.

3

Прочий тип документа

Для реализации

мероприятий по

вовлечению обучающихся и

построению их

образовательных

траекторий в рамках

реализации

-

Медведев В.

В.

30.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"



89

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

дополнительных

профессиональных

программ и (или) программ

профессионального

обучения подготовлено

материально-техническое и

кадровое обеспечение

Контрольная точка

"Проведена экспертиза

программ

дополнительного

профессионального

образования в сфере БАС"

2.2.

4

Прочий тип документа

Проведена экспертиза

программ дополнительного

профессионального

образования в сфере БАС

-

Медведев В.

В.

31.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Созданы опорные

центры"

2.2.

5

Прочий тип документа

Созданы опорные центры

-

Медведев В.

В.

29.11.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

молодежные инженерные

команды в сфере БАС"

2.2.

6

Прочий тип документа

Сформированы

молодежные инженерные

команды в сфере БАС

-

Медведев В.

В.

29.11.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Проведен опрос

удовлетворенности

2.2.

7

Прочий тип документа

Проведен опрос

удовлетворенности

-

Медведев В.

В.

10.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"



90

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

работодателей в сфере

БАС проведенным

обучением их

сотрудников в рамках

построения гибких

образовательных

траекторий"

работодателей в сфере БАС

проведенным обучением их

сотрудников в рамках

построения гибких

образовательных

траекторий

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2.2.

8

Отчет

Предоставлен отчет об

исполнении соглашения

между Минобрнауки

России и АНО

"Университет

Национальной

технологической

инициативы 2035" о

предоставлении субсидии

на реализацию мероприятия

федерального проекта

-

Медведев В.

В.

20.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2.

9

Прочий тип документа

Обеспечено

профессиональное развитие

5 тыс. граждан

-

Медведев В.

В.

20.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

2.2.

10

Прочий тип документа

Актуализировано

положение об открытом

отборе дополнительных

-

Медведев В.

В.

14.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"



91

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

для оказания услуги

(выполнения работы)"

профессиональных

программ и программ

профессионального

обучения в целях

обеспечения

профессионального

развития граждан в рамках

построения гибких

образовательных

траекторий

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.2.

11

Прочий тип документа

Для реализации

мероприятий по

вовлечению обучающихся и

построению их

образовательных

траекторий в рамках

реализации

дополнительных

профессиональных

программ и (или) программ

профессионального

обучения подготовлено

материально-техническое и

кадровое обеспечение

-

Медведев В.

В.

30.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Проведена экспертиза

программ

дополнительного

профессионального

2.2.

12

Прочий тип документа

Проведена экспертиза

программ дополнительного

профессионального

образования в сфере БАС

-

Медведев В.

В.

31.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

образования в сфере БАС" отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Созданы опорные

центры"

2.2.

13

Прочий тип документа

Созданы опорные центры

-

Медведев В.

В.

28.11.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

молодежные инженерные

команды в сфере БАС"

2.2.

14

Прочий тип документа

Сформированы

молодежные инженерные

команды в сфере БАС

-

Медведев В.

В.

28.11.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Проведен опрос

удовлетворенности

работодателей в сфере

БАС проведенным

обучением их

сотрудников в рамках

построения гибких

образовательных

траекторий"

2.2.

15

Прочий тип документа

Проведен опрос

удовлетворенности

работодателей в сфере БАС

проведенным обучением их

сотрудников в рамках

построения гибких

образовательных

траекторий

-

Медведев В.

В.

10.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

2.2.

16

Отчет

Предоставлен отчет об

исполнении соглашения

между Минобрнауки

России и АНО

-

Медведев В.

В.

22.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(физическому) лицу" "Университет

Национальной

технологической

инициативы 2035" о

предоставлении субсидии

на реализацию мероприятия

федерального проекта

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2.

17

Прочий тип документа

Обеспечено

профессиональное развитие

15 тыс. граждан

-

Медведев В.

В.

22.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.2.

18

Прочий тип документа

Актуализировано

положение об открытом

отборе дополнительных

профессиональных

программ и программ

профессионального

обучения в целях

обеспечения

профессионального

развития граждан в рамках

построения гибких

образовательных

траекторий

-

Медведев В.

В.

13.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

2.2.

19

Прочий тип документа

Для реализации

-

Медведев В.

В.

30.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

мероприятий по

вовлечению обучающихся и

построению их

образовательных

траекторий в рамках

реализации

дополнительных

профессиональных

программ и (или) программ

профессионального

обучения подготовлено

материально-техническое и

кадровое обеспечение

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведена экспертиза

программ

дополнительного

профессионального

образования в сфере БАС"

2.2.

20

Прочий тип документа

Проведена экспертиза

программ дополнительного

профессионального

образования в сфере БАС

-

Медведев В.

В.

31.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Созданы опорные

центры"

2.2.

21

Прочий тип документа

Созданы опорные центры

-

Медведев В.

В.

30.11.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

молодежные инженерные

команды в сфере БАС"

2.2.

22

Прочий тип документа

Сформированы

молодежные инженерные

команды в сфере БАС

-

Медведев В.

В.

30.11.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведен опрос

удовлетворенности

работодателей в сфере

БАС проведенным

обучением их

сотрудников в рамках

построения гибких

образовательных

траекторий"

2.2.

23

Прочий тип документа

Проведен опрос

удовлетворенности

работодателей в сфере БАС

проведенным обучением их

сотрудников в рамках

построения гибких

образовательных

траекторий

-

Медведев В.

В.

10.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2.2.

24

Отчет

Предоставлен отчет об

исполнении соглашения

между Минобрнауки

России и АНО

"Университет

Национальной

технологической

инициативы 2035" о

предоставлении субсидии

на реализацию мероприятия

федерального проекта

-

Медведев В.

В.

21.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2.

25

Прочий тип документа

Обеспечено

профессиональное развитие

25 тыс. граждан

-

Медведев В.

В.

21.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.2.

26

Прочий тип документа

Утвержден план

мероприятий по

вовлечению обучающихся и

построению их

образовательных

траекторий в рамках

реализации

дополнительных

профессиональных

программ и (или) программ

профессионального

обучения

-

Медведев В.

В.

30.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

аналитическая система

Университета НТИ 2035

– "Реестр кадров БАС"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.2.

27

Прочий тип документа

Для реализации

мероприятий по

вовлечению обучающихся и

построению их

образовательных

траекторий в рамках

реализации

дополнительных

профессиональных

программ и (или) программ

профессионального

обучения подготовлено

материально-техническое и

кадровое обеспечение

-

Медведев В.

В.

30.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

аналитическая система

Университета НТИ 2035

– "Реестр кадров БАС"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.2.

28

Соглашение

Заключено соглашение о

субсидировании части

затрат на создание опорных

центров в сфере БАС

-

Медведев В.

В.

31.05.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.2.

29

Соглашение

Заключено соглашение о

субсидировании части

затрат на обучение

инженерных команд с

практической

составляющей

разработчиков

перспективным и

фундаментальным

технологиям в сфере БАС

-

Медведев В.

В.

31.05.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2.

30

Прочий тип документа

Проведена экспертиза

программ дополнительного

профессионального

образования в сфере БАС

-

Медведев В.

В.

31.08.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

аналитическая система

Университета 2035 –

цифровой реестр кадров

БАС

Контрольная точка

2.2.

Прочий тип документа

-

Медведев В.

30.09.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Информационно-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

31

Проведены мероприятия по

вовлечению обучающихся и

построению их

образовательных

траекторий в рамках

реализации

дополнительных

профессиональных

программ и (или) программ

профессионального

обучения

В.

27

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

аналитическая система

Университета 2035 –

цифровой реестр кадров

БАС

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2.

32

Прочий тип документа

Совместно с АНО «ФЦ

БАС» созданы опорные

центры в сфере БАС

-

Медведев В.

В.

29.10.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2.

33

Прочий тип документа

Проведено обучение

инженерных команд с

практической

составляющей

разработчиков

перспективным и

фундаментальным

технологиям в сфере БАС

-

Медведев В.

В.

29.10.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

2.2.

34

Отчет

Предоставлен отчет о

достижении результатов

-

Медведев В.

В.

30.11.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"



99

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

использования субсидий на

создание опорных центров

в сфере БАС

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2.2.

35

Отчет

Предоставлен отчет о

достижении результатов

использования субсидий на

обучение инженерных

команд с практической

составляющей

разработчиков

перспективным и

фундаментальным

технологиям в сфере БАС

-

Медведев В.

В.

30.11.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.2.

36

Прочий тип документа

Утвержден план

мероприятий по

вовлечению обучающихся и

построению их

образовательных

траекторий в рамках

реализации

дополнительных

профессиональных

программ и (или) программ

профессионального

обучения

-

Медведев В.

В.

30.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

аналитическая система

Университета НТИ 2035

– "Реестр кадров БАС"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

2.2.

37

Прочий тип документа

Для реализации

-

Медведев В.

В.

28.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Информационно-

аналитическая система



100

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

мероприятий по

вовлечению обучающихся и

построению их

образовательных

траекторий в рамках

реализации

дополнительных

профессиональных

программ и (или) программ

профессионального

обучения подготовлено

материально-техническое и

кадровое обеспечение

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Университета НТИ 2035

– "Реестр кадров БАС"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.2.

38

Соглашение

Заключено соглашение о

субсидировании части

затрат на создание опорных

центров в сфере БАС

-

Медведев В.

В.

31.05.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

2.2.

39

Соглашение

Заключено соглашение о

субсидировании части

затрат на обучение

инженерных команд с

практической

-

Медведев В.

В.

31.05.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"



101

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

составляющей

разработчиков

перспективным и

фундаментальным

технологиям в сфере БАС

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2.

40

Прочий тип документа

Проведена экспертиза

программ дополнительного

профессионального

образования в сфере БАС

-

Медведев В.

В.

31.08.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2.

41

Прочий тип документа

Проведены мероприятия по

вовлечению обучающихся и

построению их

образовательных

траекторий в рамках

реализации

дополнительных

профессиональных

программ и (или) программ

профессионального

обучения

-

Медведев В.

В.

29.09.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

аналитическая система

Университета 2035 –

цифровой реестр кадров

БАС

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2.

42

Прочий тип документа

Проведено обучение

инженерных команд с

практической

составляющей

разработчиков

-

Медведев В.

В.

31.10.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"



102

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

перспективным и

фундаментальным

технологиям в сфере БАС

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2.

43

Прочий тип документа

Совместно с АНО «ФЦ

БАС» созданы опорные

центры в сфере БАС

-

Медведев В.

В.

31.10.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2.2.

44

Отчет

Предоставлен отчет о

достижении результатов

использования субсидий на

создание опорных центров

в сфере БАС

-

Медведев В.

В.

30.11.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2.2.

45

Отчет

Предоставлен отчет о

достижении результатов

использования субсидий на

обучение инженерных

команд с практической

составляющей

разработчиков

перспективным и

фундаментальным

технологиям в сфере БАС

-

Медведев В.

В.

30.11.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

2.2.

46

Прочий тип документа

Утвержден план

-

Медведев В.

В.

30.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Информационно-

аналитическая система



103

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

мероприятий по

вовлечению обучающихся и

построению их

образовательных

траекторий в рамках

реализации

дополнительных

профессиональных

программ и (или) программ

профессионального

обучения

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Университета НТИ 2035

– "Реестр кадров БАС"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.2.

47

Прочий тип документа

Для реализации

мероприятий по

вовлечению обучающихся и

построению их

образовательных

траекторий в рамках

реализации

дополнительных

профессиональных

программ и (или) программ

профессионального

обучения подготовлено

материально-техническое и

кадровое обеспечение

-

Медведев В.

В.

30.04.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

аналитическая система

Университета НТИ 2035

– "Реестр кадров БАС"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

2.2.

48

Соглашение

Заключено соглашение о

субсидировании части

затрат на создание опорных

-

Медведев В.

В.

31.05.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"



104

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

центров в сфере БАСточками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.2.

49

Соглашение

Заключено соглашение о

субсидировании части

затрат на обучение

инженерных команд с

практической

составляющей

разработчиков

перспективным и

фундаментальным

технологиям в сфере БАС

-

Медведев В.

В.

31.05.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2.

50

Прочий тип документа

Проведена экспертиза

программ дополнительного

профессионального

образования в сфере БАС

-

Медведев В.

В.

31.08.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

аналитическая система

Университета 2035 –

цифровой реестр кадров

БАС

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2.

51

Прочий тип документа

Проведены мероприятия по

вовлечению обучающихся и

построению их

образовательных

-

Медведев В.

В.

28.09.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Информационно-

аналитическая система

Университета 2035 –

цифровой реестр кадров

БАС



105

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

траекторий в рамках

реализации

дополнительных

профессиональных

программ и (или) программ

профессионального

обучения

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2.

52

Прочий тип документа

Проведено обучение

инженерных команд с

практической

составляющей

разработчиков

перспективным и

фундаментальным

технологиям в сфере БАС

-

Медведев В.

В.

31.10.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2.

53

Прочий тип документа

Совместно с АНО «ФЦ

БАС» созданы опорные

центры в сфере БАС

-

Медведев В.

В.

31.10.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2.2.

54

Отчет

Предоставлен отчет о

достижении результатов

использования субсидий на

создание опорных центров

в сфере БАС

-

Медведев В.

В.

30.11.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2.2.

55

Отчет

Предоставлен отчет о

достижении результатов

использования субсидий на

обучение инженерных

команд с практической

составляющей

разработчиков

перспективным и

фундаментальным

технологиям в сфере БАС

-

Медведев В.

В.

30.11.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.2.

56

Прочий тип документа

Утвержден план

мероприятий по

вовлечению обучающихся и

построению их

образовательных

траекторий в рамках

реализации

дополнительных

профессиональных

программ и (или) программ

профессионального

обучения

-

Медведев В.

В.

29.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

аналитическая система

Университета НТИ 2035

– "Реестр кадров БАС"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.2.

57

Прочий тип документа

Для реализации

мероприятий по

вовлечению обучающихся и

построению их

образовательных

-

Медведев В.

В.

30.04.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

аналитическая система

Университета НТИ 2035

– "Реестр кадров БАС"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

траекторий в рамках

реализации

дополнительных

профессиональных

программ и (или) программ

профессионального

обучения подготовлено

материально-техническое и

кадровое обеспечение

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.2.

58

Соглашение

Заключено соглашение о

субсидировании части

затрат на создание опорных

центров в сфере БАС

-

Медведев В.

В.

31.05.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

2.2.

59

Соглашение

Заключено соглашение о

субсидировании части

затрат на обучение

инженерных команд с

практической

составляющей

разработчиков

перспективным и

фундаментальным

-

Медведев В.

В.

31.05.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соглашений)" технологиям в сфере БАС

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2.

60

Прочий тип документа

Проведена экспертиза

программ дополнительного

профессионального

образования в сфере БАС

-

Медведев В.

В.

30.08.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

аналитическая система

Университета 2035 –

цифровой реестр кадров

БАС

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2.

61

Прочий тип документа

Проведены мероприятия по

вовлечению обучающихся и

построению их

образовательных

траекторий в рамках

реализации

дополнительных

профессиональных

программ и (или) программ

профессионального

обучения

-

Медведев В.

В.

30.09.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

аналитическая система

Университета 2035 –

цифровой реестр кадров

БАС

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2.

62

Прочий тип документа

Совместно с АНО «ФЦ

БАС» созданы опорные

центры в сфере БАС

-

Медведев В.

В.

31.10.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2.

63

Прочий тип документа

Проведено обучение

инженерных команд с

-

Медведев В.

В.

31.10.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

практической

составляющей

разработчиков

перспективным и

фундаментальным

технологиям в сфере БАС

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2.2.

64

Отчет

Предоставлен отчет о

достижении результатов

использования субсидий на

обучение инженерных

команд с практической

составляющей

разработчиков

перспективным и

фундаментальным

технологиям в сфере БАС

-

Медведев В.

В.

29.11.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2.2.

65

Отчет

Предоставлен отчет о

достижении результатов

использования субсидий на

создание опорных центров

в сфере БАС

-

Медведев В.

В.

29.11.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

3

Создан динамично обновляющийся цифровой реестр кадров БАС, связывающий информацию о потребностях в кадрах, трудовой и образовательной

деятельности специалистов в сфере БАС, и обеспечивающий регулярную актуализацию профессий, навыков, стандартов и направлений обучения в сфере

разработки, производства и эксплуатации БАС

Результат "Создана

информационно-

3.1

Медведев В.

В.

01.01.20

24

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

аналитическая система

Университета 2035 -

цифровой реестр кадров

БАС"

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.1.

1

Соглашение

Заключено соглашение

между Минобрнауки

России и АНО

"Университет

Национальной

технологической

инициативы 2035" о

предоставлении субсидии

на реализацию мероприятия

федерального проекта

-

Медведев В.

В.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

3.1.

2

Прочий тип документа

Сформированы

технические документы на

ядро, API и

пользовательский портал

информационно-

аналитической системы

Университета 2035 –

цифрового реестра кадров

БАС

-

Медведев В.

В.

30.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Разработан прототип

программного

обеспечения"

3.1.

3

Прочий тип документа

Разработан прототип ядра,

API и пользовательского

портала информационно-

-

Медведев В.

В.

28.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

аналитической системы

Университета 2035 –

цифрового реестра кадров

БАС

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформированы

документы на услуги

центра обработки данных

и услуги колл-центра для

информационно-

аналитической системы

Университета НТИ 2035 –

цифрового реестра кадров

БАС"

3.1.

4

Прочий тип документа

Сформированы документы

на услуги центра обработки

данных и услуги колл-

центра для

информационно-

аналитической системы

Университета НТИ 2035 –

цифрового реестра кадров

БАС

-

Медведев В.

В.

31.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключен договор на

оказание технической

поддержки

функционирования

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

3.1.

5

Соглашение

Заключено соглашение об

оказании услуг центра

обработки данных и услуг

колл-центра для

информационно-

аналитической системы

Университета НТИ 2035 –

цифрового реестра кадров

БАС

-

Медведев В.

В.

28.11.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

3.1.

6

Отчет

Предоставлен отчет об

исполнении соглашения

между Минобрнауки

России и АНО

-

Медведев В.

В.

20.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(физическому) лицу" "Университет

Национальной

технологической

инициативы 2035" о

предоставлении субсидии

на реализацию мероприятия

федерального проекта

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован(а) и

сертифицирован(а) по

требованиям безопасности

информации"

3.1.

7

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая система

Университета 2035 -

цифровой реестр кадров

БАС аттестована и

сертифицирована по

требованиям безопасности

информации

-

Медведев В.

В.

31.01.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен(а) в

опытную эксплуатацию"

3.1.

8

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая система

Университета 2035 -

цифровой реестр кадров

БАС введена в опытную

эксплуатацию

-

Медведев В.

В.

31.01.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен(а) в

промышленную

3.1.

9

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая система

Университета 2035 -

цифровой реестр кадров

БАС введена в

-

Медведев В.

В.

30.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

эксплуатацию" промышленную

эксплуатацию

Контрольная точка "К

информационно-

телекоммуникационному

сервису (информационная

система) подключены

пользователи"

3.1.

10

Прочий тип документа

К информационно-

аналитической системе

Университета 2035 -

цифровому реестру кадров

БАС подключены

пользователи

-

Медведев В.

В.

31.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Оказаны услуги колл-

центра для

функционирования

информационно-

аналитической системы

Университета 2035 -

цифрового реестра кадров

БАС"

3.1.

11

Прочий тип документа

Оказаны услуги колл-

центра для

функционирования

информационно-

аналитической системы

Университета 2035 -

цифрового реестра кадров

БАС

-

Медведев В.

В.

30.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Оказаны услуги центра

обработки данных для

функционирования

информационно-

аналитической системы

Университета 2035 -

цифрового реестра кадров

БАС"

3.1.

12

Прочий тип документа

Оказаны услуги центра

обработки данных для

функционирования

информационно-

аналитической системы

Университета 2035 -

цифрового реестра кадров

БАС

-

Медведев В.

В.

30.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

3.1.

Отчет

-

Медведев В.

28.11.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с УНП ГИИС
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Предоставлен отчет о

выполнении услуг колл-

центра для

функционирования

информационно-

аналитической системы

Университета 2035 -

цифрового реестра кадров

БАС"

13

Предоставлена отчетность о

выполнении услуг колл-

центра для

функционирования

информационно-

аналитической системы

Университета 2035 -

цифрового реестра кадров

БАС

В.

25

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении услуг центра

обработки данных для

функционирования

информационно-

аналитической системы

Университета 2035 -

цифрового реестра кадров

БАС"

3.1.

14

Отчет

Предоставлена отчетность о

выполнении услуг центра

обработки данных для

функционирования

информационно-

аналитической системы

Университета 2035 -

цифрового реестра кадров

БАС

-

Медведев В.

В.

28.11.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

3.1.

15

Отчет

Предоставлен отчет об

исполнении соглашения

между Минобрнауки

России и АНО

"Университет

Национальной

технологической

инициативы 2035" о

предоставлении субсидии

на реализацию мероприятия

-

Медведев В.

В.

19.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

федерального проекта

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)"

3.1.

16

Прочий тип документа

Создана информационно-

аналитическая система

Университета 2035 -

цифровой реестр кадров

БАС

-

Медведев В.

В.

19.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Результат "Проведены

мероприятия,

направленные на

проектирование и

актуализацию

квалификационных

требований мирового

уровня в сфере

разработки, производства

и эксплуатации БАС"

3.2

Медведев В.

В.

01.01.20

24

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

3.2.

1

Соглашение

Заключено соглашение

между Минобрнауки

России и АНО

"Университет

Национальной

технологической

инициативы 2035" о

предоставлении субсидии

на реализацию мероприятия

-

Медведев В.

В.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соглашений)" федерального проекта

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.2.

2

Прочий тип документа

Утвержден план

мероприятий,

направленных на

проектирование и

актуализацию

квалификационных

требований мирового

уровня в сфере разработки,

производства и

эксплуатации БАС

-

Медведев В.

В.

31.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.2.

3

Прочий тип документа

Для проведения

мероприятий,

направленных на

проектирование и

актуализацию

квалификационных

требований мирового

уровня в сфере разработки,

производства и

эксплуатации БАС

подготовлено материально-

техническое и кадровое

обеспечение

-

Медведев В.

В.

28.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Проведен комплексный

анализ развития сквозных

3.2.

4

Прочий тип документа

Проведен комплексный

анализ развития сквозных

-

Медведев В.

В.

29.11.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

технологий,

перспективных

технологических

специализаций и кадровой

востребованности

специалистов в сфере

БАС"

технологий, перспективных

технологических

специализаций и кадровой

востребованности

специалистов в сфере БАС

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведены

международные сессии в

целях проектирования и

актуализации

квалификационных

требований мирового

уровня в сфере

разработки, производства

и эксплуатации БАС"

3.2.

5

Прочий тип документа

Проведены международные

сессии в целях

проектирования и

актуализации

квалификационных

требований мирового

уровня в сфере разработки,

производства и

эксплуатации БАС

-

Медведев В.

В.

29.11.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

3.2.

6

Отчет

Предоставлен отчет об

исполнении соглашения

между Минобрнауки

России и АНО

"Университет

Национальной

технологической

инициативы 2035" о

предоставлении субсидии

на реализацию мероприятия

федерального проекта

-

Медведев В.

В.

20.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.2.

7

Прочий тип документа

Проведено 6 мероприятий,

направленных на

проектирование и

актуализацию

квалификационных

требований мирового

уровня в сфере разработки,

производства и

эксплуатации БАС

-

Медведев В.

В.

20.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.2.

8

Прочий тип документа

Актуализирован план

мероприятий,

направленных на

проектирование и

актуализацию

квалификационных

требований мирового

уровня в сфере разработки,

производства и

эксплуатации БАС

-

Медведев В.

В.

30.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.2.

9

Прочий тип документа

Для проведения

мероприятий,

направленных на

проектирование и

актуализацию

квалификационных

требований мирового

уровня в сфере разработки,

-

Медведев В.

В.

30.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

производства и

эксплуатации БАС

подготовлено материально-

техническое и кадровое

обеспечение

Контрольная точка

"Проведен комплексный

анализ развития сквозных

технологий,

перспективных

технологических

специализаций и кадровой

востребованности

специалистов в сфере

БАС"

3.2.

10

Прочий тип документа

Проведен комплексный

анализ развития сквозных

технологий, перспективных

технологических

специализаций и кадровой

востребованности

специалистов в сфере БАС

-

Медведев В.

В.

28.11.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Проведены

международные сессии в

целях проектирования и

актуализации

квалификационных

требований мирового

уровня в сфере

разработки, производства

и эксплуатации БАС"

3.2.

11

Прочий тип документа

Проведены международные

сессии в целях

проектирования и

актуализации

квалификационных

требований мирового

уровня в сфере разработки,

производства и

эксплуатации БАС

-

Медведев В.

В.

28.11.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

3.2.

12

Отчет

Предоставлен отчет об

исполнении соглашения

между Минобрнауки

-

Медведев В.

В.

19.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому

(физическому) лицу"

России и АНО

"Университет

Национальной

технологической

инициативы 2035" о

предоставлении субсидии

на реализацию мероприятия

федерального проекта

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.2.

13

Прочий тип документа

Проведено 12 мероприятий,

направленных на

проектирование и

актуализацию

квалификационных

требований мирового

уровня в сфере разработки,

производства и

эксплуатации БАС

-

Медведев В.

В.

19.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.2.

14

Прочий тип документа

Актуализирован план

мероприятий,

направленных на

проектирование и

актуализацию

квалификационных

требований мирового

уровня в сфере разработки,

производства и

эксплуатации БАС

-

Медведев В.

В.

29.05.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.2.

15

Прочий тип документа

Для проведения

мероприятий,

направленных на

проектирование и

актуализацию

квалификационных

требований мирового

уровня в сфере разработки,

производства и

эксплуатации БАС

подготовлено материально-

техническое и кадровое

обеспечение

-

Медведев В.

В.

30.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Проведен комплексный

анализ развития сквозных

технологий,

перспективных

технологических

специализаций и кадровой

востребованности

специалистов в сфере

БАС"

3.2.

16

Прочий тип документа

Проведен комплексный

анализ развития сквозных

технологий, перспективных

технологических

специализаций и кадровой

востребованности

специалистов в сфере БАС

-

Медведев В.

В.

30.11.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Проведены

международные сессии в

целях проектирования и

актуализации

квалификационных

3.2.

17

Прочий тип документа

Проведены международные

сессии в целях

проектирования и

актуализации

квалификационных

-

Медведев В.

В.

30.11.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

требований мирового

уровня в сфере

разработки, производства

и эксплуатации БАС"

требований мирового

уровня в сфере разработки,

производства и

эксплуатации БАС

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

3.2.

18

Отчет

Предоставлен отчет об

исполнении соглашения

между Минобрнауки

России и АНО

"Университет

Национальной

технологической

инициативы 2035" о

предоставлении субсидии

на реализацию мероприятия

федерального проекта

-

Медведев В.

В.

21.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.2.

19

Прочий тип документа

Проведено 18 мероприятий,

направленных на

проектирование и

актуализацию

квалификационных

требований мирового

уровня в сфере разработки,

производства и

эксплуатации БАС

-

Медведев В.

В.

21.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

3.2.

20

Прочий тип документа

Утвержден план

проведения анализа

-

Медведев В.

В.

31.05.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Информационно-

аналитическая система

Университета 2035 –
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

кадровой востребованности

специалистов в сфере БАС

на перспективных рынках

применения ключевых

технологических продуктов

в России

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

цифровой реестр кадров

БАС

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.2.

21

Прочий тип документа

Утвержден план

проведения анализа уровня

развития сквозных

технологий

(технологических

направлений) в России и

мире, выявление

перспективных

технологических

специализаций в сфере БАС

-

Медведев В.

В.

31.05.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

аналитическая система

Университета 2035 –

цифровой реестр кадров

БАС

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.2.

22

Прочий тип документа

Утвержден план

проведения международных

сессий в целях

проектирования и

актуализации

квалификационных

требований мирового

уровня в сфере разработки,

производства и

эксплуатации БАС

-

Медведев В.

В.

31.05.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

аналитическая система

Университета 2035 –

цифровой реестр кадров

БАС

Контрольная точка

3.2.

Прочий тип документа

-

Медведев В.

30.11.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Информационно-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

23

Проведены международные

сессии в целях

проектирования и

актуализации

квалификационных

требований мирового

уровня в сфере разработки,

производства и

эксплуатации БАС

В.

27

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

аналитическая система

Университета 2035 –

цифровой реестр кадров

БАС

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.2.

24

Прочий тип документа

Проведен анализ кадровой

востребованности

специалистов в сфере БАС

на перспективных рынках

применения ключевых

технологических продуктов

в России.

-

Медведев В.

В.

30.11.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

аналитическая система

Университета 2035 –

цифровой реестр кадров

БАС

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.2.

25

Прочий тип документа

Проведен анализ уровня

развития сквозных

технологий

(технологических

направлений) в России и

мире, выявление

перспективных

технологических

специализаций в сфере

БАС.

-

Медведев В.

В.

30.11.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

аналитическая система

Университета 2035 –

цифровой реестр кадров

БАС

Контрольная точка "Для

3.2.

Прочий тип документа

-

Медведев В.

30.03.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Информационно-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

26

Утвержден план

проведения анализа

кадровой востребованности

специалистов в сфере БАС

на перспективных рынках

применения ключевых

технологических продуктов

в России

В.

28

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

аналитическая система

Университета 2035 –

цифровой реестр кадров

БАС

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.2.

27

Прочий тип документа

Утвержден план

проведения анализа уровня

развития сквозных

технологий

(технологических

направлений) в России и

мире, выявление

перспективных

технологических

специализаций в сфере БАС

-

Медведев В.

В.

31.05.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

аналитическая система

Университета 2035 –

цифровой реестр кадров

БАС

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.2.

28

Прочий тип документа

Утвержден план

проведения международных

сессий в целях

проектирования и

актуализации

квалификационных

требований мирового

уровня в сфере разработки,

производства и

эксплуатации БАС

-

Медведев В.

В.

31.05.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

аналитическая система

Университета 2035 –

цифровой реестр кадров

БАС



126

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.2.

29

Прочий тип документа

Для проведения

международных сессий в

целях проектирования и

актуализации

квалификационных

требований мирового

уровня в сфере разработки,

производства и

эксплуатации БАС

подготовлено материально-

техническое и кадровое

обеспечение

-

Медведев В.

В.

30.06.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

аналитическая система

Университета 2035 –

цифровой реестр кадров

БАС

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.2.

30

Прочий тип документа

Проведены международные

сессии в целях

проектирования и

актуализации

квалификационных

требований мирового

уровня в сфере разработки,

производства и

эксплуатации БАС

-

Медведев В.

В.

30.11.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

аналитическая система

Университета 2035 –

цифровой реестр кадров

БАС

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.2.

31

Прочий тип документа

Проведен анализ кадровой

востребованности

специалистов в сфере БАС

на перспективных рынках

применения ключевых

-

Медведев В.

В.

30.11.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

аналитическая система

Университета 2035 –

цифровой реестр кадров

БАС



127

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

технологических продуктов

в России.

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.2.

32

Прочий тип документа

Проведен анализ уровня

развития сквозных

технологий

(технологических

направлений) в России и

мире, выявление

перспективных

технологических

специализаций в сфере

БАС.

-

Медведев В.

В.

30.11.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

аналитическая система

Университета 2035 –

цифровой реестр кадров

БАС

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.2.

33

Прочий тип документа

Утвержден план

проведения анализа

кадровой востребованности

специалистов в сфере БАС

на перспективных рынках

применения ключевых

технологических продуктов

в России

-

Медведев В.

В.

30.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

аналитическая система

Университета 2035 –

цифровой реестр кадров

БАС

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.2.

34

Прочий тип документа

Утвержден план

проведения анализа уровня

развития сквозных

технологий

(технологических

направлений) в России и

-

Медведев В.

В.

31.05.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

аналитическая система

Университета 2035 –

цифровой реестр кадров

БАС



128

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

мире, выявление

перспективных

технологических

специализаций в сфере БАС

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.2.

35

Прочий тип документа

Утвержден план

проведения международных

сессий в целях

проектирования и

актуализации

квалификационных

требований мирового

уровня в сфере разработки,

производства и

эксплуатации БАС

-

Медведев В.

В.

31.05.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

аналитическая система

Университета 2035 –

цифровой реестр кадров

БАС

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.2.

36

Прочий тип документа

Для проведения

международных сессий в

целях проектирования и

актуализации

квалификационных

требований мирового

уровня в сфере разработки,

производства и

эксплуатации БАС

подготовлено материально-

техническое и кадровое

обеспечение

-

Медведев В.

В.

29.06.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

аналитическая система

Университета 2035 –

цифровой реестр кадров

БАС

Контрольная точка

3.2.

Прочий тип документа

-

Медведев В.

30.11.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Информационно-



129

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

37

Проведены международные

сессии в целях

проектирования и

актуализации

квалификационных

требований мирового

уровня в сфере разработки,

производства и

эксплуатации БАС

В.

29

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

аналитическая система

Университета 2035 –

цифровой реестр кадров

БАС

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.2.

38

Прочий тип документа

Проведен анализ уровня

развития сквозных

технологий

(технологических

направлений) в России и

мире, выявление

перспективных

технологических

специализаций в сфере

БАС.

-

Медведев В.

В.

30.11.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

аналитическая система

Университета 2035 –

цифровой реестр кадров

БАС

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.2.

39

Прочий тип документа

Проведен анализ кадровой

востребованности

специалистов в сфере БАС

на перспективных рынках

применения ключевых

технологических продуктов

в России.

-

Медведев В.

В.

30.11.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

аналитическая система

Университета 2035 –

цифровой реестр кадров

БАС

Контрольная точка

3.2.

Прочий тип документа

-

Медведев В.

29.03.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Информационно-



130

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

40

Утвержден план

проведения анализа

кадровой востребованности

специалистов в сфере БАС

на перспективных рынках

применения ключевых

технологических продуктов

в России

В.

30

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

аналитическая система

Университета 2035 –

цифровой реестр кадров

БАС

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.2.

41

Прочий тип документа

Утвержден план

проведения анализа уровня

развития сквозных

технологий

(технологических

направлений) в России и

мире, выявление

перспективных

технологических

специализаций в сфере БАС

-

Медведев В.

В.

31.05.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

аналитическая система

Университета 2035 –

цифровой реестр кадров

БАС

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.2.

42

Прочий тип документа

Утвержден план

проведения международных

сессий в целях

проектирования и

актуализации

квалификационных

требований мирового

уровня в сфере разработки,

производства и

эксплуатации БАС

-

Медведев В.

В.

31.05.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

аналитическая система

Университета 2035 –

цифровой реестр кадров

БАС



131

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.2.

43

Прочий тип документа

Для проведения

международных сессий в

целях проектирования и

актуализации

квалификационных

требований мирового

уровня в сфере разработки,

производства и

эксплуатации БАС

подготовлено материально-

техническое и кадровое

обеспечение

-

Медведев В.

В.

28.06.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

аналитическая система

Университета 2035 –

цифровой реестр кадров

БАС

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.2.

44

Прочий тип документа

Проведен анализ уровня

развития сквозных

технологий

(технологических

направлений) в России и

мире, выявление

перспективных

технологических

специализаций в сфере

БАС.

-

Медведев В.

В.

29.11.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

аналитическая система

Университета 2035 –

цифровой реестр кадров

БАС

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.2.

45

Прочий тип документа

Проведены международные

сессии в целях

проектирования и

актуализации

-

Медведев В.

В.

29.11.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Информационно-

аналитическая система

Университета 2035 –

цифровой реестр кадров

БАС
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

квалификационных

требований мирового

уровня в сфере разработки,

производства и

эксплуатации БАС

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.2.

46

Прочий тип документа

Проведен анализ кадровой

востребованности

специалистов в сфере БАС

на перспективных рынках

применения ключевых

технологических продуктов

в России.

-

Медведев В.

В.

29.11.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

аналитическая система

Университета 2035 –

цифровой реестр кадров

БАС

Результат "Обеспечено

развитие информационно-

аналитической системы

Университета 2035 -

цифрового реестра кадров

БАС"

3.3

Медведев В.

В.

01.01.20

26

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

3.3.

1

Соглашение

Заключено соглашение

между Минобрнауки

России и АНО

"Университет

Национальной

технологической

инициативы 2035" о

предоставлении субсидии

на реализацию мероприятия

-

Медведев В.

В.

30.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соглашений)" федерального проекта

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

3.3.

2

Прочий тип документа

Сформированы

технические документы на

развитие информационно-

аналитической системы

Университета 2035 –

цифрового реестра кадров

БАС

-

Медведев В.

В.

31.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Оказаны услуги колл-

центра для

функционирования

информационно-

аналитической системы

Университета 2035 -

цифрового реестра кадров

БАС"

3.3.

3

Прочий тип документа

Оказаны услуги колл-

центра для

функционирования

информационно-

аналитической системы

Университета 2035 -

цифрового реестра кадров

БАС

-

Медведев В.

В.

30.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Оказаны услуги центра

обработки данных для

функционирования

информационно-

аналитической системы

Университета 2035 -

цифрового реестра кадров

БАС"

3.3.

4

Прочий тип документа

Оказаны услуги центра

обработки данных для

функционирования

информационно-

аналитической системы

Университета 2035 -

цифрового реестра кадров

БАС

-

Медведев В.

В.

30.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении услуг колл-

центра для

функционирования

информационно-

аналитической системы

Университета 2035 -

цифрового реестра кадров

БАС"

3.3.

5

Отчет

Предоставлена отчетность о

выполнении услуг колл-

центра для

функционирования

информационно-

аналитической системы

Университета 2035 -

цифрового реестра кадров

БАС

-

Медведев В.

В.

30.11.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении услуг центра

обработки данных для

функционирования

информационно-

аналитической системы

Университета 2035 -

цифрового реестра кадров

БАС"

3.3.

6

Отчет

Предоставлена отчетность о

выполнении услуг центра

обработки данных для

функционирования

информационно-

аналитической системы

Университета 2035 -

цифрового реестра кадров

БАС

-

Медведев В.

В.

30.11.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

3.3.

7

Отчет

Предоставлен отчет об

исполнении соглашения

между Минобрнауки

России и АНО

"Университет

Национальной

технологической

инициативы 2035" о

предоставлении субсидии

-

Медведев В.

В.

21.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

на реализацию мероприятия

федерального проекта

Контрольная точка "К

информационно-

телекоммуникационному

сервису (информационная

система) подключены

пользователи"

3.3.

8

Прочий тип документа

К информационно-

аналитической системе

Университета 2035 -

цифровому реестру кадров

БАС подключены

пользователи

-

Медведев В.

В.

31.05.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

аналитическая система

Университета 2035 –

цифровой реестр кадров

БАС

Контрольная точка

"Оказаны услуги колл-

центра для

функционирования

информационно-

аналитической системы

Университета 2035 -

цифрового реестра кадров

БАС"

3.3.

9

Прочий тип документа

Оказаны услуги колл-

центра для

функционирования

информационно-

аналитической системы

Университета 2035 -

цифрового реестра кадров

БАС

-

Медведев В.

В.

30.09.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Оказаны услуги центра

обработки данных для

функционирования

информационно-

аналитической системы

Университета 2035 -

цифрового реестра кадров

БАС"

3.3.

10

Прочий тип документа

Оказаны услуги центра

обработки данных для

функционирования

информационно-

аналитической системы

Университета 2035 -

цифрового реестра кадров

БАС

-

Медведев В.

В.

30.09.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

3.3.

Прочий тип документа

-

Медведев В.

30.11.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Информационно-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Пользователям

информационно-

аналитической системы

Университета 2035 -

цифрового реестра кадров

БАС предоставлены

услуги в электронном

виде"

11

Пользователям

информационно-

аналитической системы

Университета 2035 -

цифрового реестра кадров

БАС предоставлены услуги

в электронном виде

В.

27

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

аналитическая система

Университета НТИ 2035

– "Реестр кадров БАС"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении услуг колл-

центра для

функционирования

информационно-

аналитической системы

Университета 2035 -

цифрового реестра кадров

БАС"

3.3.

12

Отчет

Предоставлена отчетность о

выполнении услуг колл-

центра для

функционирования

информационно-

аналитической системы

Университета 2035 -

цифрового реестра кадров

БАС

-

Медведев В.

В.

30.11.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении услуг центра

обработки данных для

функционирования

информационно-

аналитической системы

Университета 2035 -

цифрового реестра кадров

БАС"

3.3.

13

Отчет

Предоставлена отчетность о

выполнении услуг центра

обработки данных для

функционирования

информационно-

аналитической системы

Университета 2035 -

цифрового реестра кадров

БАС

-

Медведев В.

В.

30.11.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

3.3.

Отчет

-

Медведев В.

30.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Информационно-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Предоставлен отчет о

функционировании

информационно-

аналитической системы

Университета 2035 -

цифрового реестра кадров

БАС"

14

Предоставлена отчетность о

функционировании

информационно-

аналитической системы

Университета 2035 -

цифрового реестра кадров

БАС

В.

27

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

аналитическая система

Университета 2035 –

цифровой реестр кадров

БАС

Контрольная точка "К

информационно-

телекоммуникационному

сервису (информационная

система) подключены

пользователи"

3.3.

15

Прочий тип документа

К информационно-

аналитической системе

Университета 2035 -

цифровому реестру кадров

БАС подключены

пользователи

-

Медведев В.

В.

31.05.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

аналитическая система

Университета 2035 –

цифровой реестр кадров

БАС

Контрольная точка

"Оказаны услуги колл-

центра для

функционирования

информационно-

аналитической системы

Университета 2035 -

цифрового реестра кадров

БАС"

3.3.

16

Прочий тип документа

Оказаны услуги колл-

центра для

функционирования

информационно-

аналитической системы

Университета 2035 -

цифрового реестра кадров

БАС

-

Медведев В.

В.

29.09.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Оказаны услуги центра

обработки данных для

функционирования

информационно-

аналитической системы

3.3.

17

Прочий тип документа

Оказаны услуги центра

обработки данных для

функционирования

информационно-

аналитической системы

-

Медведев В.

В.

29.09.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»



138

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Университета 2035 -

цифрового реестра кадров

БАС"

Университета 2035 -

цифрового реестра кадров

БАС

Контрольная точка

"Пользователям

информационно-

аналитической системы

Университета 2035 -

цифрового реестра кадров

БАС предоставлены

услуги в электронном

виде"

3.3.

18

Прочий тип документа

Пользователям

информационно-

аналитической системы

Университета 2035 -

цифрового реестра кадров

БАС предоставлены услуги

в электронном виде

-

Медведев В.

В.

30.11.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

аналитическая система

Университета НТИ 2035

– "Реестр кадров БАС"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении услуг колл-

центра для

функционирования

информационно-

аналитической системы

Университета 2035 -

цифрового реестра кадров

БАС"

3.3.

19

Отчет

Предоставлена отчетность о

выполнении услуг колл-

центра для

функционирования

информационно-

аналитической системы

Университета 2035 -

цифрового реестра кадров

БАС

-

Медведев В.

В.

30.11.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении услуг центра

обработки данных для

функционирования

информационно-

аналитической системы

3.3.

20

Отчет

Предоставлена отчетность о

выполнении услуг центра

обработки данных для

функционирования

информационно-

аналитической системы

-

Медведев В.

В.

30.11.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»



139

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Университета 2035 -

цифрового реестра кадров

БАС"

Университета 2035 -

цифрового реестра кадров

БАС

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

функционировании

информационно-

аналитической системы

Университета 2035 -

цифрового реестра кадров

БАС"

3.3.

21

Отчет

Предоставлена отчетность о

функционировании

информационно-

аналитической системы

Университета 2035 -

цифрового реестра кадров

БАС

-

Медведев В.

В.

29.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

аналитическая система

Университета 2035 –

цифровой реестр кадров

БАС

Контрольная точка "К

информационно-

телекоммуникационному

сервису (информационная

система) подключены

пользователи"

3.3.

22

Прочий тип документа

К информационно-

аналитической системе

Университета 2035 -

цифровому реестру кадров

БАС подключены

пользователи

-

Медведев В.

В.

31.05.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

аналитическая система

Университета 2035 –

цифровой реестр кадров

БАС

Контрольная точка

"Оказаны услуги колл-

центра для

функционирования

информационно-

аналитической системы

Университета 2035 -

цифрового реестра кадров

БАС"

3.3.

23

Прочий тип документа

Оказаны услуги колл-

центра для

функционирования

информационно-

аналитической системы

Университета 2035 -

цифрового реестра кадров

БАС

-

Медведев В.

В.

28.09.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

3.3.

Прочий тип документа

-

Медведев В.

28.09.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с УНП ГИИС



140

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Оказаны услуги центра

обработки данных для

функционирования

информационно-

аналитической системы

Университета 2035 -

цифрового реестра кадров

БАС"

24

Оказаны услуги центра

обработки данных для

функционирования

информационно-

аналитической системы

Университета 2035 -

цифрового реестра кадров

БАС

В.

29

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Пользователям

информационно-

аналитической системы

Университета 2035 -

цифрового реестра кадров

БАС предоставлены

услуги в электронном

виде"

3.3.

25

Прочий тип документа

Пользователям

информационно-

аналитической системы

Университета 2035 -

цифрового реестра кадров

БАС предоставлены услуги

в электронном виде

-

Медведев В.

В.

30.11.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

аналитическая система

Университета НТИ 2035

– "Реестр кадров БАС"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении услуг колл-

центра для

функционирования

информационно-

аналитической системы

Университета 2035 -

цифрового реестра кадров

БАС"

3.3.

26

Отчет

Предоставлена отчетность о

выполнении услуг колл-

центра для

функционирования

информационно-

аналитической системы

Университета 2035 -

цифрового реестра кадров

БАС

-

Медведев В.

В.

30.11.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

3.3.

27

Отчет

Предоставлена отчетность о

-

Медведев В.

В.

30.11.20

29

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»



141

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнении услуг центра

обработки данных для

функционирования

информационно-

аналитической системы

Университета 2035 -

цифрового реестра кадров

БАС"

выполнении услуг центра

обработки данных для

функционирования

информационно-

аналитической системы

Университета 2035 -

цифрового реестра кадров

БАС

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

функционировании

информационно-

аналитической системы

Университета 2035 -

цифрового реестра кадров

БАС"

3.3.

28

Отчет

Предоставлена отчетность о

функционировании

информационно-

аналитической системы

Университета 2035 -

цифрового реестра кадров

БАС

-

Медведев В.

В.

28.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

аналитическая система

Университета 2035 –

цифровой реестр кадров

БАС

Контрольная точка "К

информационно-

телекоммуникационному

сервису (информационная

система) подключены

пользователи"

3.3.

29

Прочий тип документа

К информационно-

аналитической системе

Университета 2035 -

цифровому реестру кадров

БАС подключены

пользователи

-

Медведев В.

В.

31.05.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

аналитическая система

Университета 2035 –

цифровой реестр кадров

БАС

Контрольная точка

"Оказаны услуги колл-

центра для

функционирования

информационно-

аналитической системы

3.3.

30

Прочий тип документа

Оказаны услуги колл-

центра для

функционирования

информационно-

аналитической системы

-

Медведев В.

В.

30.09.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»



142

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Университета 2035 -

цифрового реестра кадров

БАС"

Университета 2035 -

цифрового реестра кадров

БАС

Контрольная точка

"Оказаны услуги центра

обработки данных для

функционирования

информационно-

аналитической системы

Университета 2035 -

цифрового реестра кадров

БАС"

3.3.

31

Прочий тип документа

Оказаны услуги центра

обработки данных для

функционирования

информационно-

аналитической системы

Университета 2035 -

цифрового реестра кадров

БАС

-

Медведев В.

В.

30.09.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Пользователям

информационно-

аналитической системы

Университета 2035 -

цифрового реестра кадров

БАС предоставлены

услуги в электронном

виде"

3.3.

32

Прочий тип документа

Пользователям

информационно-

аналитической системы

Университета 2035 -

цифрового реестра кадров

БАС предоставлены услуги

в электронном виде

-

Медведев В.

В.

29.11.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

аналитическая система

Университета НТИ 2035

– "Реестр кадров БАС"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении услуг колл-

центра для

функционирования

информационно-

аналитической системы

Университета 2035 -

3.3.

33

Отчет

Предоставлена отчетность о

выполнении услуг колл-

центра для

функционирования

информационно-

аналитической системы

Университета 2035 -

-

Медведев В.

В.

29.11.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»



143

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

цифрового реестра кадров

БАС"

цифрового реестра кадров

БАС

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении услуг центра

обработки данных для

функционирования

информационно-

аналитической системы

Университета 2035 -

цифрового реестра кадров

БАС"

3.3.

34

Отчет

Предоставлена отчетность о

выполнении услуг центра

обработки данных для

функционирования

информационно-

аналитической системы

Университета 2035 -

цифрового реестра кадров

БАС

-

Медведев В.

В.

29.11.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

функционировании

информационно-

аналитической системы

Университета 2035 -

цифрового реестра кадров

БАС"

3.3.

35

Отчет

Предоставлена отчетность о

функционировании

информационно-

аналитической системы

Университета 2035 -

цифрового реестра кадров

БАС

-

Медведев В.

В.

30.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

аналитическая система

Университета 2035 –

цифровой реестр кадров

БАС

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)"

3.3.

36

Прочий тип документа

Завершено развитие

информационно-

аналитической системы

Университета 2035 -

цифрового реестра кадров

БАС

-

Медведев В.

В.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

4

Проведены соревнования с целью повышения престижности профессиональной деятельности, а также обновления квалификаций, связанных с

разработкой, производством и эксплуатацией БАС

Результат "Проведены

соревновательные и

популяризационные

мероприятия в сфере

проектирования, создания,

эксплуатации и

обслуживания БАС "

4.1

Медведев В.

В.

01.01.20

24

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

4.1.

1

Прочий тип документа

Утвержден план

мероприятий по

проведению

соревновательных и

популяризационных

мероприятий в сфере

проектирования, создания,

эксплуатации и

обслуживания БАС

-

Медведев В.

В.

31.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

4.1.

2

Соглашение

Заключено соглашение

между Минобрнауки

России и АНО

"Университет

Национальной

технологической

инициативы 2035" о

предоставлении субсидии

на реализацию мероприятия

-

Медведев В.

В.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соглашений)" федерального проекта

Контрольная точка

"Сформирован

организационный комитет

(организационный штаб)

мероприятия"

4.1.

3

Прочий тип документа

Сформирован

организационный комитет

мероприятий по

проведению

соревновательных и

популяризационных

мероприятий в сфере

проектирования, создания,

эксплуатации и

обслуживания БАС

-

Медведев В.

В.

30.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждена концепция

мероприятия/ положение о

мероприятии"

4.1.

4

Прочий тип документа

Утверждена концепция

проведения

соревновательных и

популяризационных

мероприятий в сфере

проектирования, создания,

эксплуатации и

обслуживания БАС

-

Медведев В.

В.

30.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

4.1.

5

Прочий тип документа

Для проведения

соревновательных и

популяризационных

мероприятий в сфере

проектирования, создания,

эксплуатации и

обслуживания БАС

-

Медведев В.

В.

31.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

подготовлено материально-

техническое и кадровое

обеспечение

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

4.1.

6

Отчет

Предоставлен отчет об

исполнении соглашения

между Минобрнауки

России и АНО

"Университет

Национальной

технологической

инициативы 2035" о

предоставлении субсидии

на реализацию мероприятия

федерального проекта

-

Медведев В.

В.

20.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.1.

7

Прочий тип документа

Проведено 8

соревновательных и

популяризационных

мероприятий в сфере

проектирования, создания,

эксплуатации и

обслуживания БАС

-

Медведев В.

В.

20.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

4.1.

8

Прочий тип документа

Актуализирован план

мероприятий по

проведению

соревновательных и

популяризационных

-

Медведев В.

В.

31.01.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

мероприятий в сфере

проектирования, создания,

эксплуатации и

обслуживания БАС

Контрольная точка

"Сформирован

организационный комитет

(организационный штаб)

мероприятия"

4.1.

9

Прочий тип документа

Сформирован

организационный комитет

мероприятий по

проведению

соревновательных и

популяризационных

мероприятий в сфере

проектирования, создания,

эксплуатации и

обслуживания БАС

-

Медведев В.

В.

30.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждена концепция

мероприятия/ положение о

мероприятии"

4.1.

10

Прочий тип документа

Актуализирована

концепция проведения

соревновательных и

популяризационных

мероприятий в сфере

проектирования, создания,

эксплуатации и

обслуживания БАС

-

Медведев В.

В.

30.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

4.1.

11

Прочий тип документа

Для проведения

соревновательных и

популяризационных

мероприятий в сфере

-

Медведев В.

В.

30.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"



148

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(кадровое) обеспечение" проектирования, создания,

эксплуатации и

обслуживания БАС

подготовлено материально-

техническое и кадровое

обеспечение

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

4.1.

12

Отчет

Предоставлен отчет об

исполнении соглашения

между Минобрнауки

России и АНО

"Университет

Национальной

технологической

инициативы 2035" о

предоставлении субсидии

на реализацию мероприятия

федерального проекта

-

Медведев В.

В.

19.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.1.

13

Прочий тип документа

Проведено 16

соревновательных и

популяризационных

мероприятий в сфере

проектирования, создания,

эксплуатации и

обслуживания БАС

-

Медведев В.

В.

19.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

4.1.

14

Прочий тип документа

Актуализирован план

мероприятий по

-

Медведев В.

В.

31.01.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

проведению

соревновательных и

популяризационных

мероприятий в сфере

проектирования, создания,

эксплуатации и

обслуживания БАС

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован

организационный комитет

(организационный штаб)

мероприятия"

4.1.

15

Прочий тип документа

Сформирован

организационный комитет

мероприятий по

проведению

соревновательных и

популяризационных

мероприятий в сфере

проектирования, создания,

эксплуатации и

обслуживания БАС

-

Медведев В.

В.

30.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждена концепция

мероприятия/ положение о

мероприятии"

4.1.

16

Прочий тип документа

Утверждена концепция

проведения

соревновательных и

популяризационных

мероприятий в сфере

проектирования, создания,

эксплуатации и

обслуживания БАС

-

Медведев В.

В.

30.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

4.1.

17

Прочий тип документа

Для проведения

-

Медведев В.

В.

29.05.20

26

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

соревновательных и

популяризационных

мероприятий в сфере

проектирования, создания,

эксплуатации и

обслуживания БАС

подготовлено материально-

техническое и кадровое

обеспечение

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

4.1.

18

Отчет

Предоставлен отчет об

исполнении соглашения

между Минобрнауки

России и АНО

"Университет

Национальной

технологической

инициативы 2035" о

предоставлении субсидии

на реализацию мероприятия

федерального проекта

-

Медведев В.

В.

21.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.1.

19

Прочий тип документа

Проведено 24

соревновательных и

популяризационных

мероприятий в сфере

проектирования, создания,

эксплуатации и

обслуживания БАС

-

Медведев В.

В.

21.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"



151

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

4.1.

20

Прочий тип документа

Утвержден план

мероприятий по

проведению национальных

соревнований,

международного уровня в

сфере проектирования,

создания, эксплуатации и

обслуживания БАС

-

Медведев В.

В.

29.01.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

аналитическая система

Университета 2035 –

цифровой реестр кадров

БАС

Контрольная точка

"Разработана и

утверждена методика

расчета показателя

"Количество

образовательных

организаций высшего

образования, при

поступлении в которые в

качестве индивидуальных

достижений учитываются

результаты

соревновательных

мероприятий в сфере

проектирования, создания,

эксплуатации и

обслуживания БАС""

4.1.

21

Прочий тип документа

Разработана и утверждена

методика расчета

показателя "Количество

образовательных

организаций высшего

образования, при

поступлении в которые в

качестве индивидуальных

достижений учитываются

результаты

соревновательных

мероприятий в сфере

проектирования, создания,

эксплуатации и

обслуживания БАС"

-

Медведев В.

В.

15.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждена концепция

мероприятия/ положение о

мероприятии"

4.1.

22

Прочий тип документа

Утверждена концепция

проведения

технологических сборов для

-

Медведев В.

В.

30.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Информационно-

аналитическая система

Университета 2035 –

цифровой реестр кадров



152

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

инструкторов,

разработчиков,

эксплуатантов,

изготовителей БПЛА

точками

отсутствует

точками

отсутствует

БАС

Контрольная точка

"Утверждена концепция

мероприятия/ положение о

мероприятии"

4.1.

23

Прочий тип документа

Утверждена концепция

проведения фестивалей для

популяризации БАС

-

Медведев В.

В.

30.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

аналитическая система

Университета 2035 –

цифровой реестр кадров

БАС

Контрольная точка

"Утверждена концепция

мероприятия/ положение о

мероприятии"

4.1.

24

Прочий тип документа

Утверждена концепция

проведения национальных

соревнований БАС

-

Медведев В.

В.

30.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

аналитическая система

Университета 2035 –

цифровой реестр кадров

БАС

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

4.1.

25

Прочий тип документа

Для проведения

национальных

соревнований БАС,

фестивалей для

популяризации БАС ,

технологических сборов для

инструкторов,

разработчиков,

эксплуатантов,

изготовителей БПЛА

подготовлено материально-

техническое и кадровое

-

Медведев В.

В.

28.05.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"



153

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обеспечение

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.1.

26

Прочий тип документа

Совместно с АНО «ФЦ

БАС» проведены

национальные

соревнования БАС

-

Медведев В.

В.

29.10.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

аналитическая система

Университета 2035 –

цифровой реестр кадров

БАС

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.1.

27

Прочий тип документа

Проведены фестивали для

популяризации БАС

-

Медведев В.

В.

29.10.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

аналитическая система

Университета 2035 –

цифровой реестр кадров

БАС

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.1.

28

Прочий тип документа

Проведены

технологические сборы для

инструкторов,

разработчиков,

эксплуатантов,

изготовителей БПЛА

-

Медведев В.

В.

29.10.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

аналитическая система

Университета 2035 –

цифровой реестр кадров

БАС

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

4.1.

29

Прочий тип документа

Утвержден план

мероприятий по

проведению национальных

соревнований,

международного уровня в

сфере проектирования,

создания, эксплуатации и

-

Медведев В.

В.

31.01.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

аналитическая система

Университета 2035 –

цифровой реестр кадров

БАС



154

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обслуживания БАС

Контрольная точка

"Утверждена концепция

мероприятия/ положение о

мероприятии"

4.1.

30

Прочий тип документа

Утверждена концепция

проведения национальных

соревнований БАС

-

Медведев В.

В.

30.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

аналитическая система

Университета 2035 –

цифровой реестр кадров

БАС

Контрольная точка

"Утверждена концепция

мероприятия/ положение о

мероприятии"

4.1.

31

Прочий тип документа

Утверждена концепция

проведения фестивалей для

популяризации БАС

-

Медведев В.

В.

30.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

аналитическая система

Университета 2035 –

цифровой реестр кадров

БАС

Контрольная точка

"Утверждена концепция

мероприятия/ положение о

мероприятии"

4.1.

32

Прочий тип документа

Утверждена концепция

проведения

технологических сборов для

инструкторов,

разработчиков,

эксплуатантов,

изготовителей БПЛА

-

Медведев В.

В.

30.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

аналитическая система

Университета 2035 –

цифровой реестр кадров

БАС

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

4.1.

33

Прочий тип документа

Для проведения

национальных

соревнований БАС,

фестивалей для

популяризации БАС ,

технологических сборов для

-

Медведев В.

В.

31.05.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"



155

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

инструкторов,

разработчиков,

эксплуатантов,

изготовителей БПЛА

подготовлено материально-

техническое и кадровое

обеспечение

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.1.

34

Прочий тип документа

Совместно с АНО «ФЦ

БАС» проведены

национальные

соревнования БАС

-

Медведев В.

В.

31.10.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

аналитическая система

Университета 2035 –

цифровой реестр кадров

БАС

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.1.

35

Прочий тип документа

Проведены фестивали для

популяризации БАС

-

Медведев В.

В.

31.10.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

аналитическая система

Университета 2035 –

цифровой реестр кадров

БАС

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.1.

36

Прочий тип документа

Проведены

технологические сборы для

инструкторов,

разработчиков,

эксплуатантов,

изготовителей БПЛА

-

Медведев В.

В.

31.10.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

аналитическая система

Университета 2035 –

цифровой реестр кадров

БАС

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

4.1.

37

Прочий тип документа

Утвержден план

-

Медведев В.

В.

31.01.20

29

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Информационно-

аналитическая система



156

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

мероприятий по

проведению национальных

соревнований,

международного уровня в

сфере проектирования,

создания, эксплуатации и

обслуживания БАС

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Университета 2035 –

цифровой реестр кадров

БАС

Контрольная точка

"Утверждена концепция

мероприятия/ положение о

мероприятии"

4.1.

38

Прочий тип документа

Утверждена концепция

проведения национальных

соревнований БАС

-

Медведев В.

В.

30.04.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

аналитическая система

Университета 2035 –

цифровой реестр кадров

БАС

Контрольная точка

"Утверждена концепция

мероприятия/ положение о

мероприятии"

4.1.

39

Прочий тип документа

Утверждена концепция

проведения фестивалей для

популяризации БАС

-

Медведев В.

В.

30.04.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

аналитическая система

Университета 2035 –

цифровой реестр кадров

БАС

Контрольная точка

"Утверждена концепция

мероприятия/ положение о

мероприятии"

4.1.

40

Прочий тип документа

Утверждена концепция

проведения

технологических сборов для

инструкторов,

разработчиков,

эксплуатантов,

изготовителей БПЛА

-

Медведев В.

В.

30.04.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

аналитическая система

Университета 2035 –

цифровой реестр кадров

БАС

Контрольная точка "Для

4.1.

Прочий тип документа

-

Медведев В.

31.05.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с УНП ГИИС



157

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

41

Для проведения

национальных

соревнований БАС,

фестивалей для

популяризации БАС ,

технологических сборов для

инструкторов,

разработчиков,

эксплуатантов,

изготовителей БПЛА

подготовлено материально-

техническое и кадровое

обеспечение

В.

29

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.1.

42

Прочий тип документа

Совместно с АНО «ФЦ

БАС» проведены

национальные

соревнования БАС

-

Медведев В.

В.

31.10.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

аналитическая система

Университета 2035 –

цифровой реестр кадров

БАС

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.1.

43

Прочий тип документа

Проведены фестивали для

популяризации БАС

-

Медведев В.

В.

31.10.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

аналитическая система

Университета 2035 –

цифровой реестр кадров

БАС

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.1.

44

Прочий тип документа

Проведены

технологические сборы для

инструкторов,

-

Медведев В.

В.

31.10.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Информационно-

аналитическая система

Университета 2035 –

цифровой реестр кадров



158

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

разработчиков,

эксплуатантов,

изготовителей БПЛА

точками

отсутствует

точками

отсутствует

БАС

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

4.1.

45

Прочий тип документа

Утвержден план

мероприятий по

проведению национальных

соревнований,

международного уровня в

сфере проектирования,

создания, эксплуатации и

обслуживания БАС

-

Медведев В.

В.

31.01.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

аналитическая система

Университета 2035 –

цифровой реестр кадров

БАС

Контрольная точка

"Утверждена концепция

мероприятия/ положение о

мероприятии"

4.1.

46

Прочий тип документа

Утверждена концепция

проведения национальных

соревнований БАС

-

Медведев В.

В.

30.04.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

аналитическая система

Университета 2035 –

цифровой реестр кадров

БАС

Контрольная точка

"Утверждена концепция

мероприятия/ положение о

мероприятии"

4.1.

47

Прочий тип документа

Утверждена концепция

проведения фестивалей для

популяризации БАС

-

Медведев В.

В.

30.04.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

аналитическая система

Университета 2035 –

цифровой реестр кадров

БАС

Контрольная точка

"Утверждена концепция

мероприятия/ положение о

мероприятии"

4.1.

48

Прочий тип документа

Утверждена концепция

проведения

технологических сборов для

-

Медведев В.

В.

30.04.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Информационно-

аналитическая система

Университета 2035 –

цифровой реестр кадров



159

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

инструкторов,

разработчиков,

эксплуатантов,

изготовителей БПЛА

точками

отсутствует

точками

отсутствует

БАС

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

4.1.

49

Прочий тип документа

Для проведения

национальных

соревнований БАС,

фестивалей для

популяризации БАС ,

технологических сборов для

инструкторов,

разработчиков,

эксплуатантов,

изготовителей БПЛА

подготовлено материально-

техническое и кадровое

обеспечение

-

Медведев В.

В.

31.05.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.1.

50

Прочий тип документа

Совместно с АНО «ФЦ

БАС» проведены

национальные

соревнования БАС

-

Медведев В.

В.

31.10.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

аналитическая система

Университета 2035 –

цифровой реестр кадров

БАС

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.1.

51

Прочий тип документа

Проведены фестивали для

популяризации БАС

-

Медведев В.

В.

31.10.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Информационно-

аналитическая система

Университета 2035 –

цифровой реестр кадров

БАС



160

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.1.

52

Прочий тип документа

Проведены

технологические сборы для

инструкторов,

разработчиков,

эксплуатантов,

изготовителей БПЛА

-

Медведев В.

В.

31.10.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационно-

аналитическая система

Университета 2035 –

цифровой реестр кадров

БАС

Результат "Победителям и

призерам

соревновательных

мероприятий в сфере

проектирования, создания,

эксплуатации и

обслуживания БАС

предоставлена

возможность учитывать в

качестве индивидуальных

достижений результаты

указанных мероприятий

при поступлении на

образовательные

программы высшего

образования в сфере БАС"

4.2

Медведев В.

В.

01.01.20

27

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УГНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Разработана и

утверждена методика

расчета показателя

"Количество

4.2.

1

Прочий тип документа

Разработана и утверждена

методика расчета

показателя "Количество

образовательных

-

Медведев В.

В.

15.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ИАС Минобрнауки

России "Мониторинг"



161

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

образовательных

организаций высшего

образования, при

поступлении в которые в

качестве индивидуальных

достижений учитываются

результаты

соревновательных

мероприятий в сфере

проектирования, создания,

эксплуатации и

обслуживания БАС""

организаций высшего

образования, при

поступлении в которые в

качестве индивидуальных

достижений учитываются

результаты

соревновательных

мероприятий в сфере

проектирования, создания,

эксплуатации и

обслуживания БАС"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Документ разработан"

4.2.

2

Прочий тип документа

Образовательными

организациями высшего

образования разработан

перечень индивидуальных

достижений, включающий

индивидуальные

достижения по результатам

соревновательных

мероприятий в сфере

проектирования, создания,

эксплуатации и

обслуживания БАС

-

Медведев В.

В.

01.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ИАС Минобрнауки

России "Мониторинг"

Контрольная точка "На

документ получено

внутриведомственное

согласование"

4.2.

3

Прочий тип документа

На перечень

индивидуальных

достижений, включающий

индивидуальные

-

Медведев В.

В.

15.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ИАС Минобрнауки

России "Мониторинг"



162

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

достижения по результатам

соревновательных

мероприятий в сфере

проектирования, создания,

эксплуатации и

обслуживания БАС,

получено

внутриведомственое

согласование

образовательной

организации высшего

образования

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

4.2.

4

Прочий тип документа

Перечень индивидуальных

достижений, включающий

индивидуальные

достижения по результатам

соревновательных

мероприятий в сфере

проектирования, создания,

эксплуатации и

обслуживания БАС,

согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Медведев В.

В.

31.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ИАС Минобрнауки

России "Мониторинг"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

4.2.

5

Прочий тип документа

Образовательными

организациями высшего

образования утвержден

перечень индивидуальных

-

Медведев В.

В.

15.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ИАС Минобрнауки

России "Мониторинг"



163

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

достижений, включающий

индивидуальные

достижения по результатам

соревновательных

мероприятий в сфере

проектирования, создания,

эксплуатации и

обслуживания БАС

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Документ опубликован"

4.2.

6

Прочий тип документа

Образовательными

организациями высшего

образования опубликован

перечень индивидуальных

достижений, включающий

индивидуальные

достижения по результатам

соревновательных

мероприятий в сфере

проектирования, создания,

эксплуатации и

обслуживания БАС

-

Медведев В.

В.

30.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ИАС Минобрнауки

России "Мониторинг"

Контрольная точка

"Образовательными

организациями высшего

образования предоставлен

отчет о количестве

абитуриентов, у которых

при поступлении на

образовательные

программы высшего

4.2.

7

Отчет

Образовательными

организациями высшего

образования предоставлен

отчет о количестве

абитуриентов, у которых

при поступлении на

образовательные

программы высшего

-

Медведев В.

В.

30.11.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ИАС Минобрнауки

России "Мониторинг"



164

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

образования в качестве

индивидуальных

достижений были учтены

результаты

соревновательных

мероприятий в сфере

проектирования, создания,

эксплуатации и

обслуживания БАС"

образования в качестве

индивидуальных

достижений были учтены

результаты

соревновательных

мероприятий в сфере

проектирования, создания,

эксплуатации и

обслуживания БАС

Контрольная точка

"Документ разработан"

4.2.

8

Прочий тип документа

Образовательными

организациями высшего

образования разработан

перечень индивидуальных

достижений, включающий

индивидуальные

достижения по результатам

соревновательных

мероприятий в сфере

проектирования, создания,

эксплуатации и

обслуживания БАС

-

Медведев В.

В.

01.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ИАС Минобрнауки

России "Мониторинг"

Контрольная точка "На

документ получено

внутриведомственное

согласование"

4.2.

9

Прочий тип документа

На перечень

индивидуальных

достижений, включающий

индивидуальные

достижения по результатам

соревновательных

мероприятий в сфере

-

Медведев В.

В.

15.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ИАС Минобрнауки

России "Мониторинг"



165

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проектирования, создания,

эксплуатации и

обслуживания БАС,

получено

внутриведомственое

согласование

образовательной

организации высшего

образования

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

4.2.

10

Прочий тип документа

Перечень индивидуальных

достижений, включающий

индивидуальные

достижения по результатам

соревновательных

мероприятий в сфере

проектирования, создания,

эксплуатации и

обслуживания БАС,

согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Медведев В.

В.

31.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ИАС Минобрнауки

России "Мониторинг"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

4.2.

11

Прочий тип документа

Образовательными

организациями высшего

образования утвержден

перечень индивидуальных

достижений, включающий

индивидуальные

достижения по результатам

-

Медведев В.

В.

14.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ИАС Минобрнауки

России "Мониторинг"



166

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соревновательных

мероприятий в сфере

проектирования, создания,

эксплуатации и

обслуживания БАС

Контрольная точка

"Документ опубликован"

4.2.

12

Прочий тип документа

Образовательными

организациями высшего

образования опубликован

перечень индивидуальных

достижений, включающий

индивидуальные

достижения по результатам

соревновательных

мероприятий в сфере

проектирования, создания,

эксплуатации и

обслуживания БАС

-

Медведев В.

В.

28.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ИАС Минобрнауки

России "Мониторинг"

Контрольная точка

"Образовательными

организациями высшего

образования предоставлен

отчет о количестве

абитуриентов, у которых

при поступлении на

образовательные

программы высшего

образования в качестве

индивидуальных

достижений были учтены

4.2.

13

Отчет

Образовательными

организациями высшего

образования предоставлен

отчет о количестве

абитуриентов, у которых

при поступлении на

образовательные

программы высшего

образования в качестве

индивидуальных

достижений были учтены

-

Медведев В.

В.

30.11.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ИАС Минобрнауки

России "Мониторинг"



167

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

результаты

соревновательных

мероприятий в сфере

проектирования, создания,

эксплуатации и

обслуживания БАС"

результаты

соревновательных

мероприятий в сфере

проектирования, создания,

эксплуатации и

обслуживания БАС

Контрольная точка

"Документ разработан"

4.2.

14

Прочий тип документа

Образовательными

организациями высшего

образования разработан

перечень индивидуальных

достижений, включающий

индивидуальные

достижения по результатам

соревновательных

мероприятий в сфере

проектирования, создания,

эксплуатации и

обслуживания БАС

-

Медведев В.

В.

01.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ИАС Минобрнауки

России "Мониторинг"

Контрольная точка "На

документ получено

внутриведомственное

согласование"

4.2.

15

Прочий тип документа

На перечень

индивидуальных

достижений, включающий

индивидуальные

достижения по результатам

соревновательных

мероприятий в сфере

проектирования, создания,

эксплуатации и

обслуживания БАС,

-

Медведев В.

В.

15.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ИАС Минобрнауки

России "Мониторинг"



168

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

получено

внутриведомственое

согласование

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

4.2.

16

Прочий тип документа

Перечень индивидуальных

достижений, включающий

индивидуальные

достижения по результатам

соревновательных

мероприятий в сфере

проектирования, создания,

эксплуатации и

обслуживания БАС,

согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Медведев В.

В.

31.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ИАС Минобрнауки

России "Мониторинг"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

4.2.

17

Прочий тип документа

Образовательными

организациями высшего

образования утвержден

перечень индивидуальных

достижений, включающий

индивидуальные

достижения по результатам

соревновательных

мероприятий в сфере

проектирования, создания,

эксплуатации и

обслуживания БАС

-

Медведев В.

В.

13.04.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ИАС Минобрнауки

России "Мониторинг"



169

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Документ опубликован"

4.2.

18

Прочий тип документа

Образовательными

организациями высшего

образования опубликован

перечень индивидуальных

достижений, включающий

индивидуальные

достижения по результатам

соревновательных

мероприятий в сфере

проектирования, создания,

эксплуатации и

обслуживания БАС

-

Медведев В.

В.

30.04.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ИАС Минобрнауки

России "Мониторинг"

Контрольная точка

"Образовательными

организациями высшего

образования предоставлен

отчет о количестве

абитуриентов, у которых

при поступлении на

образовательные

программы высшего

образования в качестве

индивидуальных

достижений были учтены

результаты

соревновательных

мероприятий в сфере

проектирования, создания,

эксплуатации и

4.2.

19

Отчет

Образовательными

организациями высшего

образования предоставлен

отчет о количестве

абитуриентов, у которых

при поступлении на

образовательные

программы высшего

образования в качестве

индивидуальных

достижений были учтены

результаты

соревновательных

мероприятий в сфере

проектирования, создания,

эксплуатации и

-

Медведев В.

В.

30.11.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ИАС Минобрнауки

России "Мониторинг"



170

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обслуживания БАС" обслуживания БАС

Контрольная точка

"Документ разработан"

4.2.

20

Прочий тип документа

Образовательными

организациями высшего

образования разработан

перечень индивидуальных

достижений, включающий

индивидуальные

достижения по результатам

соревновательных

мероприятий в сфере

проектирования, создания,

эксплуатации и

обслуживания БАС

-

Медведев В.

В.

01.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ИАС Минобрнауки

России "Мониторинг"

Контрольная точка "На

документ получено

внутриведомственное

согласование"

4.2.

21

Прочий тип документа

На перечень

индивидуальных

достижений, включающий

индивидуальные

достижения по результатам

соревновательных

мероприятий в сфере

проектирования, создания,

эксплуатации и

обслуживания БАС,

получено

внутриведомственое

согласование

образовательной

организации высшего

-

Медведев В.

В.

15.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ИАС Минобрнауки

России "Мониторинг"



171

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

образования

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

4.2.

22

Прочий тип документа

Перечень индивидуальных

достижений, включающий

индивидуальные

достижения по результатам

соревновательных

мероприятий в сфере

проектирования, создания,

эксплуатации и

обслуживания БАС,

согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Медведев В.

В.

29.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ИАС Минобрнауки

России "Мониторинг"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

4.2.

23

Прочий тип документа

Образовательными

организациями высшего

образования утвержден

перечень индивидуальных

достижений, включающий

индивидуальные

достижения по результатам

соревновательных

мероприятий в сфере

проектирования, создания,

эксплуатации и

обслуживания БАС

-

Медведев В.

В.

15.04.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ИАС Минобрнауки

России "Мониторинг"

Контрольная точка

"Документ опубликован"

4.2.

24

Прочий тип документа

Образовательными

-

Медведев В.

В.

30.04.20

30

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ИАС Минобрнауки

России "Мониторинг"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

организациями высшего

образования опубликован

перечень индивидуальных

достижений, включающий

индивидуальные

достижения по результатам

соревновательных

мероприятий в сфере

проектирования, создания,

эксплуатации и

обслуживания БАС

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Образовательными

организациями высшего

образования предоставлен

отчет о количестве

абитуриентов, у которых

при поступлении на

образовательные

программы высшего

образования в качестве

индивидуальных

достижений были учтены

результаты

соревновательных

мероприятий в сфере

проектирования, создания,

эксплуатации и

обслуживания БАС"

4.2.

25

Отчет

Образовательными

организациями высшего

образования предоставлен

отчет о количестве

абитуриентов, у которых

при поступлении на

образовательные

программы высшего

образования в качестве

индивидуальных

достижений были учтены

результаты

соревновательных

мероприятий в сфере

проектирования, создания,

эксплуатации и

обслуживания БАС

-

Медведев В.

В.

29.11.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ИАС Минобрнауки

России "Мониторинг"


